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会  议  纪  要


      编号：CZZH—11  工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.04.10   14：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

上周完成：办公楼内墙涂料完成，电气、照明安装完；办公楼内门安装完成，管理区下水管道、检查井安装完成；道路路基完成；事故油池鹅卵石铺装完成。 

下周计划：配电楼、办公楼刚防层完成，管理区道路混凝土浇筑完成；办公楼卫生洁具完成，给水主干管完成，具备入住条件。办公楼、配电楼屋面防雷完成；消防器材就位；配电楼防鼠板安装完成。

存在问题：箱逆变器基础便桥施工；

中亚电力

上周完成：升压站控制柜和配电柜等接线完成。光伏区高压电缆架设完成80%；光伏区水面下接地完成；支架完成560组，组件完成180组、桥架完成90%。

下周计划：升压站安装调试试验结束；光伏区支架及组件安装；高压电缆敷设完成；1#-2#区域光伏直流电缆敷设。

3、存在问题：堆场问题需协调；箱逆变基础便桥施工；升压站至塔架的高压电缆敷设；二次调试缺蓝图，泰开箱变断路器未安装；桥架弯头需重新按现场实际加工处理。

武汉海斯特：

未参加会议。

深圳大族：

任迎冬：

外墙涂料涂刷应保证质量，SVG护栏基础修复。

邢发成：

水上作业专项方案及时报批，安全防护措施要到位；

杨胜科：

项目部人员调整，张志龙回公司总部，邢发成担任现场项目经理，希望大家互相配合。

正衡监理：

王照东：

通州四建：

作业人员不佩戴安全帽现象大有人在；

闲杂人员随意进入施工现场；

临时用电管理混乱；

中亚电力：

临时用电设施使用不规范，电焊机、切割机未作重复接地；

切割机作业时未佩戴防护眼镜；

水上作业的安全防护不到位；
严禁酒后上岗作业；
李维军：

安全方面：

水上作业上报专项施工方案；

安全防护措施应到位，安全帽、救生衣等应正确佩戴；

船只运送组件时应防止组件滑落水中，造成组件损坏；

中亚电力生活区紧靠水边，做好防护，防止落水事故发生；

进行针对水上作业的安全培训。

质量方面：

管理区道路基层应夯实碾压，过路的水管、电缆应穿钢管保护；

屋面保温保护层应振捣密实，及时切割温度缝；

管理区接地电阻测量，如不满足要求，尽快采取有效措施；

配电楼的金属门应做接地保护；

给水主干管应在压力试验合格后再隐蔽；

直埋电缆按规范要求深度不小于700mm，填砂，盖板保护；

光伏区桥架、组件等的接地应满足规范要求；

组件及支架的倾角应满足设计要求，误差不能超过1度，螺栓紧固，平垫、弹垫按要求配置，不得有遗漏；

高压电缆、箱变、SVG、35KV高压柜的试验及变压器油样检测、管桩的拉拔及侧向试验应在监理的见证下进行；

桩头的除锈防腐尽快安排；

由于箱变、逆变器、汇流箱等设备安装在水面，应考虑防潮措施；

在水中的材料尽快从水中清理出来，以免影响材料使用；

进度方面

水库进水后，施工单位应重新编制可行的进度计划并及时上报；

尽快安排人员进场，以满足进度要求；

应保证按区完成支架、组件、直流电缆、交流低压电缆、交流高压35KV电缆的安装；

按业主单位要求，4月20日倒送电；

按业主单位要求，4月30日全容量并网，施工单位按此节点倒排工期保证按期并网；

其他方面：

并网的资料检查，施工单位应重视起来，不能因资料问题影响并网；

进场的材料及设备，施工单位应及时盘点，确定到货情况，不得影响施工；

对并网手续的办理情况重新梳理，所欠缺的资料尽快补齐；
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