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会  议  纪  要


      编号：CZZH—12  工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.04.24   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

管理区场坪结束；

风机外罩加工制作中；

防鼠网4月27日完成；

路灯4月26日开始安装，4月30日结束；

外墙涂料4月27结束；

问题地砖处理4月26日结束；

灭火器设计选择的规格市场买不到；

中亚电力

支架完成550组，组件400组左右；

1#-4#区域光纤跳线完成；进升压站的光纤及485电缆敷设完成；

汇流箱完成2#、3#区域，4mm2光伏电缆2#区域完成，3#区域完成50%。

箱逆变器接线2#-3#区完成；MC4插头完成2#-3#区域。

武汉海斯特：

未参加会议。

深圳大族：

安装：

要求按计划保4月28日倒送电及并网2个区域；

安全方面，水上作业必须穿救生衣，严禁踩踏，坐卧组件上；

土建：

电缆沟排水，排风机百叶安装，厂用变基础处理，防鼠板，SVG围栏，围墙涂料，植草砖的铺贴及问题地砖的修补应在倒送电并网前结束；

邢发成：

4月26日，电机学会现场验收，4月28日倒送电及并网，现在的主要工作，资料所欠缺的尽快补齐，测试报告有了，可测试过程中无监理及业主现场见证，对报告表示怀疑，业主将进行抽检，厂家代表及调试人员必须到场，确保倒送电及并网顺利进行；配电室绝缘胶垫，操作规程，安全器具，电缆的防火封堵，开关柜的五防等工作应在验收前结束，责任到人，谁出问题，谁负责。

正衡监理：

黄永革：

踢脚线缝隙，门包边问题，室外水落管不直，配电楼墙面渗水等尽快处理；

遗漏的资料补齐；

支架及组件的安装问题多多，提出多次施工单位整改力度不够，如不整改，监理将不予验收，责任施工单位自行承担。

王照东：

水上作业正确穿戴救生衣、安全帽；缺救生衣的要补齐，发放劳动保护用品应登记备查；

发现浮筒船中浮筒漏水的尽快上岸维修，严禁使用；

新进场的人员安全培训及安全教育要落实到位；

李维军：

安全方面：

现场作业人员仍有人员未戴安全帽。

水上作业人员有人员未穿救生衣。

电气试验的专项方案及安全措施要及时上报。

倒送电的专项方案及安全措施要组织落实。

质量方面：

电缆线的铺设不得绞扭，电缆线在桥架应顺直；

低压电缆铜鼻子与母排连接涂抹导电膏；

接地电阻要尽快实测；

组件间接地应在并网前做好。

变压器、高压开关的保护性试验应在监理及业主的见证下进行。

逆变器的调试，高压开关的调试在并网前结束。

与高压电缆同沟敷设的光纤应穿管保护，通信线不得与高压电缆同桥架敷设。

组件机支架安装不符合规范要求，应尽快安排人员处理；

高压电缆头浸泡在水中，施工单位尽快处理。

桥架、汇流箱等的接地尽快完成。

进度方面：

管理区的零星工程，道路砼浇筑、外墙抹料等要在4月30日前结束。

光伏区组件安装调整，某区域组件安装调整结束后，电气应及时跟进，保证一个区完成。

船只应合理调配。

倒排工期应合理可行。

按现在的施工进度，确定最终完工的节点时间；

考虑一下2#~18#箱变的试验，设备如何运输，试验电源如何解决；

每天完成的工程量，支架，组件，汇流箱，电缆等完成情况应及时汇报。

其他方面：
为保倒送电及并网工作，监理将对资料进行签字，但不代表建立对工程质量的认可，质量有缺陷的应抓紧时间整改。



	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-04-24


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
