JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—13

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.05.10   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

围墙最后一道涂料；

场地平整，场外排水沟施工；

箱逆变基础加宽及围栏施工，完成1#-4#区域，19#区域，防腐漆后涂面漆；

场区内种草、植树，管理区大门暂时不动；

风道防尘网；

室内检测仪器移走；

中亚电力

15号完成5#-6#区，16#-19#区组件安装；

具备并网条件1#-4#区；

浮筒船正在制作中；

武汉海斯特：

未参加会议。

深圳大族：

安装：

增加人员、船只；

1#-4#按要求整改；

线管防火胶泥封堵；

邢发成：

水上作业，救生衣、安全帽配齐；

17号吊装工作暂停；

摔落的组件做第三方检测；

组件要双人搬运，禁止踩踏，坐卧；

质量实行“三检”制；

桩帽的防腐工作尽快进行；

质量及进度不符合要求，付款将受影响；

正衡监理：
王照东：

箱变平台加宽的施工人员要做好安全防护；

水上作业人员不戴安全帽，不穿救生衣要严管严罚；

吊装作业的要设临时警示标志；

箱逆变基础平台加宽施工的临时用电要配置开关箱；

平台浮桶漏水要及时更换；

水上作业要求至少2人以上；

李维军：

安全方面：

浮筒船浮桶漏水，尽快更换；

水上作业人员仍有人员未穿救生衣；

安全帽的佩戴不规范；

水上作业禁止1个人单独进行；

质量方面：
汇流箱的安装，固定应牢固，电缆绑扎牢固，进线孔防火胶泥封堵密实；

支架安装应挂线校正；

组件的安装应在支架验收合格的基础上，保证东西向一排在一条直线上；

接地铜包钢安装后后检查确认，已发现15#箱逆变及19#箱逆变接地铜包钢断裂；

电缆在桥架内应顺直。减少交叉，并应固定；

高压电缆与通信电缆按规范要求不应同槽敷设；

箱逆变基础围栏应做好接地；

箱逆变基础上的监控杆也必须做好接地；

逆变、箱变器间的3*300电缆应做好核相工作，电缆按要求固定，接头不允许受力，电缆应做相间及对地绝缘电阻测试；

大电流3*300电缆铜端子与母排连接应涂抹导电膏；

组件接地按亿晶说明书要求做；

接地线使用截面不小4mm2双色接地软线；

接地电阻测量应尽快安排，并网前必须测量完成，接地电阻值满足设计要求；

进度

施工人员少，尽快增加人员，增加机动船加快材料运输；船只调配应合理；

5月15日全容量并网的目标已不能实现；商务手续办理情况及确切的并网时间请告知；

资料

电力质监站检查验收的意见书；

重新梳理资料，对不符合要求的尽快整改；外线的资料应尽快上报；资料最少做四份；

其他

施工过程中加强自检，自检后的验收；

并网前对箱逆变器、汇流箱等是否正常做好确认工作；

高低压电缆认真检查确认；
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注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
