JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—14

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.05.15   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

围墙涂料完成

1#-4#箱逆变基础平台围栏完成；

场区卫生清理；

中亚电力

组件9.5区(未调整)，支架11.5区（未调整）；

光伏电缆1#-6#，16#-19#敷设完成；

汇流箱完成6个区；3*300低压电缆完成1#-6#，16#-19#；高压电缆5月20日前完成；

现场人员130人；

5.30全容量并网节点计划5月16日上报；

武汉海斯特：

未参加会议。

深圳大族：

安装人员不得踩踏组件；救生衣、安全帽正确佩戴；电缆标牌、桥架盖板安装；管理区卫生清理，漏水浮桶更换；

材料专人负责，领料提前通知，电缆头及时回收送到项目部；16#区箱变门变形，处理；电缆的成品保护；新进场员工的安全教育，身份证复印件上报；背拉杆紧固到位；要求2人以上作业；桥架盖板不能做浮筒船的垫板；准备防暑药品及降暑食品。

正衡监理：
王照东：
水上作业人员不戴安全帽，不穿救生衣要严管严罚；

平台浮桶漏水要及时更换；

水上作业要求至少2人以上；

防暑工作要加强；

李维军：

安全方面：

浮筒船浮桶漏水，尽快更换；

水上作业人员穿救生衣；

安全帽的佩戴要规范；

水上作业禁止1个人单独进行，风力过大要暂停作业；

质量方面：
组件安装作业要挂标线；

箱逆变平台下高低压电缆要理顺；

组件运输按规范要求2人平抬搬运；

螺栓的垫片过多应采取措施更换；

金属镀锌管的固定按设计要求做，金属镀锌管与PVC塑料管的接头做封闭处理；

进度

切实可行的组件、支架及电气的安装进度计划，并网节点计划尽快上报；

EPC单位的并网时间尽快确认；

光伏区箱变的受电时间；

人员少，进度如何赶上，加人是最好的选择；

未完成区域的4平方光伏线的走向设计部门应尽快调整；

资料

资料尽快整理，整套资料尽快报监理；

缺少的支架及组件的补货情况；

其他

施工过程中加强自检，自检后的验收；

并网前对箱逆变器、汇流箱等是否正常做好确认工作；

高低压电缆认真检查确认；

会议纪要及时送达相关单位；



	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-05-15


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
