JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—15

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.05.21   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

便桥搭建完成1#-4#；

污水池施工完成；

设计变更应提前出图；

中亚电力

组件安装完成11个区；

支架安装完成13个区；

高压桥架，高压电缆1#-4#、11#-19#区完成；5#-10#区5月22日完成；

光伏电缆完成10个区，MC4完成1#-6#、16#区，2*70完成1#-4#区，其余各区5月22日开始施工；3*300电缆1#-6#、16#-19#区完成；

月底10个区具备并网条件；

便桥尽快搭设，否则影响箱逆变试验；

材料的丢失情况5月25日后可以统计出来；

武汉海斯特：

未参加会议。

深圳大族：

查这几天天气预报，下雨的机率很大，分包单位安排赶工，加快试验、油样抽取；

人员少只有15人左右；

高压试验，按规程做好安全防护，专人负责；

安全帽、救生衣正确佩戴，三级安全教育交底；

组件的运输、放置应符合要求；

增补的螺栓到场，加大抽检比列，核对数量且要随机组对；

缺失支架统计，不合格螺栓退回，严禁踩踏组件；

消防备案报不了，蓝图不齐，资料的日期都需要确定；

调试单位的质量检查制度要上报；

人员花名册、三级教育还差150份，5月25日交齐；

邢发成：

关于箱逆变基础便桥，5月22日协调会后确定具体做法；

路暂时修不了，箱变的耐压试验自行解决，但必须保证安全；

中亚电力配合奥克斯变压器抽油样；

5月23日省调协议完成，试验单位及调试单位要到场配合；

正衡监理：
王照东：
水上作业人员不戴安全帽，不穿救生衣要严管严罚；

平台浮桶漏水要及时更换；

水上作业要求至少2人以上；

电气试验要严密组织，安全措施落实到位；

吊装作业，拉警戒线，专人负责，无关人员不得在作业走动；

李维军：

安全方面：

浮筒船浮桶漏水，尽快更换；

水上作业人员穿救生衣；

安全帽的佩戴要规范；

水上作业禁止1个人单独进行，风力过大要暂停作业；

吊装作业绑扎牢固，专人指挥，无关人员不得在作业区通行；

质量方面：
组件要挂标线安装；

组件安装倾角要保证26度，误差不大于1度；

螺栓要紧固到位；

组件安装东西向应成一条直线；

油样分瓶，标识清楚，不得混装；

高压电缆耐压试验应分段进行，并及时通知监理及项目公司到场见证；

监理工作联系单应及时抄送相关单位；

送电前，光伏区的接地要恢复完整，并测量接地电阻值；

组件间的接地设计说不做了，要出设计变更；

高压电缆由光伏区如开关站的穿墙部分外露，应做好安全防护；

开关站电缆沟的防火封堵应检查确认；

进度方面：

1、5.30倒排进度计划未上报；

确认箱变倒送电的时间；

确认并网时间；

资料

资料尽快整理，整套资料尽快报监理；报监理一套完整的资料；

其他

施工过程中加强自检，自检合格后报监理验收；

会议纪要及时送达相关单位；



	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-05-22


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
