JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—16

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.05.30   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

便桥搭建征地，等业主通知；

大族杨总要求6月5日做完；

中亚电力

组件安装完成15个区，9#-12#区域未安装；

三角支撑就剩一个半区没安装（10#-11#）；

电气1#-6#区19#、16#结束；

15#区汇流箱安装，14#区桥架、汇流箱5月31日安装；

7#区桥架安装中，汇流箱部分安装；

深圳大族：

组件安装1550组；

支架安装1650组；

电气MC4插头9#-13#未做、汇流箱9#-14#未做、直流电缆7#-15#未敷设；

5月31日1#-6#，16#-19#具备并网条件，但调试未做；

人员130人左右；

安全帽救生衣穿戴不规范，有踩踏组件现象，组件运输过程中偏多，船体下沉严重，组件有浸水现象，组件护角纸应随手清除，直流电缆头浸水，平台垃圾应清理干净；

箱逆变及汇流箱等电缆进出口处应防火泥封堵；

组件放置不规范；组件安装不规范；

缺少的支架材料，损坏组件的数量尽快一并统计上报；

正衡监理：
王照东：

现场仍有少部分作业人员违反现场安全管理规定，未佩戴安全帽未穿救生衣，要求南京大族公司项目部对此进行严肃处理。

施工现场水库水位处于急速下降，提醒浮船作业人员密切关注，防止作业人员被困在淤泥中避免发生事故。

现场打捞材料人员要两人以上，并且设立专人监护，做好安全保护措施后方可下水作业。

做好成品保护，部分区域桥架扭曲变形，整改。

箱变耐压试验，在做好安全措施后进行。

李维军：

安全方面：

近期领导检查，安全帽，救生衣，佩戴好；

吊装作业时，无关人员，禁止靠近；

1#-4#箱变送电，工作时开工作票；

施工单位加强管理，对踩踏组件现象要进行罚款处理；

质量方面：
桥架应调整水平安装，对于变形过大的要加固处理；

电缆应平于顺敷设于桥架内，不得交叉，绞扭；

组件、汇流箱、桥架的接地做好；

组件安装倾角未26度，偏差不得超过1度；

电缆的连接应牢固；

上次例会要求的监控杆接地，箱逆变基础护栏接地未做；

桩头防锈处理，组件保护的成品保护应加强；

进度

截止5月29日支架完成16个区，组件完成14个区；

电气完成10个区，汇流箱大概完成11个区；

人员130人左右；

支架、组件是否能按倒排计划完成?

并网问题处理情况如何，是否有明确的时间表；

光伏区监控施工情况，何时能完工；

资料

所有资料汇集一起对照上电要求进行查缺补漏；

需要归档的资料及相关手续尽快办理；

外线资料具体情况，何时能报上来？

其他

施工过程中加强自检，自检合格后及时报监理验收；

并网前对箱逆变器、汇流箱等做好确认和调试工作；

低压电缆认真检查确认，做好绝缘电阻测量及核相工作；

会议纪要及时送达相关单位；



	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-05-31


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
