JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—17

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.06.05   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建：

未参加会议

中亚电力：

16#-19#区、5#-6#区具备并网条件；

7#、8#光伏组件支架完成，2*70及2*50电缆未敷设；

9#敷设4平方线，支架完成，组件完成90%；

14#、15#汇流箱安装，2*70及2*50电缆敷设；

10#及12#组件支架安装，11#区域暂时未施工；

深圳大族：

组件安装1696组；

三角架安装1846组；

斜撑安装1764组

10#三角架剩11组未装；

9#支架完成，10#支架安装，12#汇流箱安装，13#MC4插头制作；

箱逆变平台加宽6月8日开始施工；

材料，汇流箱领用17个区，2*70电缆领用13个区，3*300电缆领用14个区，1*4电缆领用16个区；

汇流箱缺少端子，缺少铜排已经联系厂家处理；

做好防暑工作，缺陷后期做消缺整改；

外线资料未上报；同意先完成一套资料备查；

所欠缺支架材料已上报；

正衡监理：
王照东：
1#-4#区作业需要开工作票；

水面施工垃圾太多及时清理；

水上作业，救生衣正确穿戴；

李维军：

安全方面：

安全帽，救生衣，佩戴好；

天气炎热，做好防暑降温工作；

1#-4#并网发电，场区做好标识及隔离措施；

质量方面：
组件挂线安装的要求未落实，造成现场组件安装整体观感不美观；

箱变接地按上电要求焊接；

施工单位在自检的基础上准备分区验收；

水中浸泡的通信线尽快入桥架；

桥架、组件安装质量要加强，自检应跟上；

组件及支架整改调整的人员应尽快安排调整；

中央水道及东西侧均应做明显的标识，区分开1#-19#区域；

进度

现场施工人员少；

电气施工按现有进度有些滞后，施工单位应合理调配人员，保证进度计划的完成；

现场实际施工人员大概100人左右；

水库东、西侧检修道路何时开始施工，施工单位如何安排；

四、其他

1#-4#区域已并网，其他具备并网条件的区域何时并网？

资料的收集整理情况如何？

邢发成经理离职后，后任经理何时到场组织工作；

水库内安装垃圾纸箱、木块应随时清理；



	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-06-06


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
