JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—18

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.06.19   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建：

未参加会议

中亚电力：

8#-10#桥架材料不全，电气施工队退场2个班组，剩下10多人整改，消缺；

支架材料也缺，支架及组件的安装班组也已退场，待材料到货后进场施工；

能否确定材料进场时间；（汪经理答复，所缺材料已上报，到货时间不确定）

深圳大族：

消缺后尽快自检，自检合格后报项目公司，报监理验收；

抱箍、三角架的材料均不足，现场停工待料；

平台拓宽1#-10#拓宽完成，围栏未施工；13#-19#三角架安装完成，16#-17#拓宽完成，围栏未施工；11#-12#未施工。

资料抓紧上报，补充协议尽快落实；

所缺桥架需施工单位签字确认后才能发货；

1#-10#通信光纤熔接完成，485线尽快入槽就位并按要求接线；

防火封堵有损坏的，尽快恢复；

8、485线7#-10#、18#、19#、15#、12#未接线；

正衡监理：
王照东：
光伏区作业需开票制；

水库周围警示标志做好；

严禁酒后上岗作业；

施工单位自检合格，报验要及时；

李维军：

一、安全方面：

天气热工人休息不好，合理安排工作时间，做好防暑降温工作；

水中作业救生衣，安全帽正确佩戴；

现场严禁单人作业；

工作票按工作范围及时开具，工作结束后及时办理工作票终结手续；

二、质量方面：
组件安装消缺调整，保证东西侧组件下端成一条直线，高低不平处要调整好；

螺栓坚固检查要到位；

电线电缆及时入槽，盖板扣严；

集电线路主电缆（主坝上）桥架也应尽快扣盖板；

箱逆变平台下电缆与设计沟通，采取办法理顺；

光纤熔接后及时测量，保证信号畅通，光伏区的视频监控也应尽快完善；

高压出线1#塔下高压电缆尽快按电力部门的要求做好维护；

桥架、组件的接地也应尽快落实；

影响运维的桥架，设计抬高的施工应尽快安排；

进度

桥架及支架所缺材料的到场时间尽快确认；；

组件到场时间，和上电尽快沟通落实；

箱逆变平台加宽的完成时间；（大族回复，由于未签协议，暂停）

12#、10#区域剩余组件安装时间；（大族回复，待所缺辅料进场后，尽快完成）

整改消缺的人员少，整改消缺也不可以拖的太久，尽快安排人员加快整改进度；

要求6月30日必须完成所有工作，全容量22.8MWp并网；

其它

施工单位对资料进行一次全面检查，有缺失的尽快补齐，以便上电对资料进行检查验收；

施工单位尽快对工程进行查缺补漏，安排人力、物力进行消缺整改；

尽快落实材料的到货时间，及时通知施工队进场施工。

所缺的辅助材料能否先进场安排施工，具体责任划分的相关问题待施工结束后协商解决；



	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-06-20


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
