JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—19

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.07.17   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建：

未参加会议

中亚电力：

10#区域电缆桥架完成，直流电缆敷设完成，MC4插头接线中，直流电缆做电缆头；

11#区域桥架完成，直流电缆敷设中；

争取7月20日10#-11#具备并网条件；

12#区域所欠缺的4个汇流箱全部送电，并网；

背拉杆的拉筋短（设计长度3.75米，实际长度4.00米，大概1000根左右）；

深圳大族：

消缺整改项做好记录；

通讯接线完成，调试进展缓慢；

光纤通讯只有1#区域完成，其他区域均有问题，不能通讯；

光功率预测调试未完成；

背拉杆需4米长，1000根左右，尽快落实供货；

组件只有16块外观完好的；

支架等所有材料项目公司将回收，背拉杆的数量应核实准确；

材料进行盘点，资料尽快完善；

正衡监理：
王照东：
工程进入收尾阶段，安全意识不能松懈；

整改有专人跟进；

要求7月20日，安装全部结束；

李维军：

一、安全方面：

天气炎热，做好防暑降温工作，防止中暑；

水中作业救生衣，安全帽正确佩戴；

设备均带电，施工中做好沟通协调工作；

检修通道，箱逆变平台围栏及便桥应尽快施工；

二、质量方面：
组件安装质量不足处，安排人员尽快整改；

桥架变形严重的要及时处理；

运维提出的整改项要尽快落实，专人跟踪；

进度

组件及支架安装已全部结束；

电气安装只剩下10#-11#区域；

要求7月20日完成全部施工任务，全容量22.8MWp并网；

消缺整改的完成时间，总包单位要确认并落实到实处；

列出消缺计划，专人跟踪落实；

尽快落实验收的具体时间，落实240试运行开始的节点时间；

工期已拖了很长时间，希望现有人员通力合作，尽快完成后续工作；

其它

施工单位对资料进行一次全面检查，有缺失的尽快补齐，以便上电对资料进行检查验收；

对外线资料要及时沟通联系，尽快将符合要求的资料上报；



	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-07-19


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
