JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


编号：CZZH—02 

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：   

	会议地点
	项目指挥部

	会议时间
	2016.01.17   16：00

	会议主持人
	
焦奎杭

	会议主题：监理例会


	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

1、要求施工单位在1月19日中午前上报以下资料；

施工组织设计、技术交底、开工报审等；

项目部和检验检测组织机构及人员资质；

施工分包申报表（在合同允许的情况下）；

质量验收项目划分报审表；

施工图会审纪要；

主要测量计量器具、试验设备检验报审表；

主要施工机械、工器具及安全安全用具报审表；

施工现场质量管理检查记录；

技术标准清单含施工、验收、试验、检测；

达标投产实施细则及实施验查记录；

强制性条文实施计划报审及实施检查记录；

安全及其他特殊、专项施工技术方案报审及技术交底记录；

施工工艺标准；

2、监理交底及要求

1）监理是建设单位委托在施工现场的工程管理代表，行使业主所赋予的权利， 监理将依据监理合同、规范、法规、国家强制性条文、设计文件及相关合同对工程质量、进度、投资实施控制，并做好合同、安全、信息管理，并协调处理好各方关系，为工程做好服务。

2）施工单位进场后，应提前做好施工前准备工作，尽快编制报审施工组织设计、各专项施工方案、质量控制计划和三级网络进度计划等资料。

3）资料管理:总承包单位应根据项目实际情况编制《项目划分表》；应划分好单位工程、子单位工程、分部工程、分项工程、检验批工程等，还要根据现场实际情况选好H、W、R点，实施时应严格执行。

资料采用A4纸张，形成与整理按照中电投相关要求执行，报验资料一式四份报监理单位，施工周报、施工月报分别于每周五下午、次月2日前报监理单位。

4）施工中所用的原材料、构配件必须先报样品，待建设、监理单位选定确认，进场的原材料、构配件、设备要符合有关规定及建设、监理单位确认的样品，进场的原材料、构配件、设备必须上报建设、监理部验收，应先验后用，不合格材料严禁用于工程中。根据规定要求需要试验材料，必须经监理见证取送样，送经过监理对其资质认可的试验室试验，否则，视为自检，试验结果不予确认。

5）隐蔽工程、检验批、分项工程完成后，承包商应进行自检，并严格按照“三检报验” 制度进行，待自验收合格后再报监理正式验收。所有检验批、分项工程未经专业监理工程师验收、签认，不得进行下道工序施工。并做到资料与工程同步，未经监理验收签认的项目，此部分工程款将不予支付；施工单位施工报验要有计划性，应在自检结束前12h通知监理，监理及业主专业人员可准时到场验收。

6）严格按照设计、施工验收规范施工，工程变更必须于施工前办理设计变更手续。

7）投资控制：

1、申报工程量实际完成情况及进度款支付申请表，应按固定格式进行填写，并上报各监理部审核。

8）安全文明施工管理：

 1、应严格按照法律、法规和工程规范做好现场安全文明管理工作，总承包单位必须与分包单位或劳务分包队伍签订安全生产责任书。

 2、对新进人员做好安全生产三级教育，在施工中要不断的对施工作业人员进行安全教育，强化施工人员的安全意识，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，2米以上高空作业必须正确系好安全带。

 3、施工过程中存在的安全隐患，施工单位必须及时落实整改。

9）进度控制：

1、施工单位应根据业主的节点控制计划，编制切实可行的三级网络进度计划，并根据此计划指导施工作业。

2、为有效控制工程进度，建议三方共同制定项目重大节点控制考核计划。

10）例会制度：

定于每周日下午16点召开监理例会，施工单位项目经理（合同约定的）、技术负责人、专职安全员必须参加，会议纪要会后由项目监部编制完成后发放到各参建单位，会议内容包括：进度、安全文明施工、质量、上周完成情况，下周进度计划。
各施工单位对监理通知应认真执行并及时回复；监理、业主下达停工指令后，施工单位要无条件停工。如由此造成损失，责任待问题分析清楚后划分。

EPC

1)要求施工单位严格执行周报编制，及时报项目部监理。

2)要求外线、土建施工单位抓紧将前期未完成施工资料提交报验。

4、施工单位下周施工计划

外线

今日组立完成2基（15#、17#）、下周11基直线塔全部完成，转角塔全部进场；27号组塔全部完成，同时线缆进场。

土建

下周前配电房电缆沟全部完成，综合楼楼砌墙完成80%。

安装

现在正在抓紧进行排水，搭围堰，施工道路正在协商解决，无法给出进度计划。


	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016—01—17


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

