JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


编号：CZZH—03 

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.01.31   16：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

南通四建

上周完成：配电楼墙体砌筑全部完成，办公楼墙体砌筑完成，模板支架安装完成，办公楼主体封顶。

下周计划：2月3号完成配电楼主体封顶。

放假计划：计划2月4号正式撤场、春节后2月19号进场。

中亚电力

上周完成：由于现场打桩作业的问题，没有完成计划；

下周计划：明天调来引孔机试打桩，根据实际情况而定。

总包

光伏区管桩施工方案必须要在春节放假前上报。

要求各分包单位安排好放假前值班人员，并上报，每天在项目群中上报值班情况。

要求在春节放假前管理区做好五图一牌。

由于外线部分塔没有基防盗螺栓，春节放假若发生任何意外由分包单位自己承担。

各单位春节前上报已完成的施工资料，做好节前工程暂停与节后开工资料。

3月底管理区管桩不完成后续增加费用由中亚自行负责。

中亚尽快上报道路施工预算。

监理单位

管理区配电楼必须完善屋面临边防护。

35KV外线部分塔基没有安装防盗螺栓,春节前必须把所有防盗螺栓安装完成。

各单位至今未向监理报任何书面资料，监理部已多次下发联系单，春节放假前必须完善所有已完工程资料。

所有施工单位节前放假必须向监理部报停工报告，经监理人员现场核查、待建设单位最终确认，总监签发工程暂停令后方可离场，停工期间必须安排好值班人员。

分包必须服从总包单位的管理，做好节前的各方面工作。

每周例会各施工单位必须参加，必须报周报；



	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016—02—01


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
