JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


编号：CZZH—04 

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：   

	会议地点
	     项目指挥部
	会议时间
	2016.02.21   16：00

	会议主持人
	                               蔡会林

	会议主题：监理例会



	上次会议问题落实情况：未全面落实

	本次会议内容：

 一、相关资料的报审

 工程资料必须与实体同步，现严重滞后，再次要求各项目尽快将补齐完善；

 二、工程进度安排及质量安全

 1.施工单位要将进度、机械、人员计划表报监理部，本项目部分工程与合同工期相比严重滞后，要求施工单位重新报审调整后的的进度计划； 箱变基础、逆变基础、SVG基础、室内电缆沟及设备基础、高压室吊顶、二次室静电地板、场地硬化等施工要求3月15日前全部完成；管桩施工要求3月31日前必须完成，尽快安排其余桩机进场，桩尽快安排试验。

 2.场区部分

设备在璞河镇寻找临时堆场，由中亚派人看守；场区警戒带和安全标语安放张贴到位。

 3.土建部分

  管理区办公楼、配电楼装饰装修和伸缩门要按图纸及上海电力要求进行施工；现场材料要求堆放整齐，施工现场所有人员必须佩戴好安全帽，临时用电要符合要求。

 4.外线部分

  要求施工单位尽快把未安装好的防盗螺栓安装好，将铁塔上的鸟窝清理掉；接地电阻尽快检测，架线前基础砼试块报告和导线连接件检测报告必须提供。要求尽快进场施工。

 三、会议要求

       每次会议施工单位项目经理、安全员、资料员必须按时到场，不得缺席。每周例会报周报（包括上周实际完成量和下周计划完成量）。


	主送单位
	深圳能联科技有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司



	抄送单位
	上海电力股份有限公司



	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2016—02—22


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
