JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—06
工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.03.06   16：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

上周完成：配电楼电缆沟完成，配电楼外墙粉刷完成，配电楼地坪浇筑完成80％、SVG基础施工完成、35KV场用变基础施工完成、办公楼外墙粉刷完成、办公楼水电施工完成70％。管理区围墙完成30%，箱逆变基础完成6个，配电楼、办公楼屋面找平层完成，配电楼涂料完成70%。
下周计划：配电楼涂料完成，管理区围墙完成50%，箱逆变基础完成13个，办公楼水电完成90%，办公楼内墙粉刷完成，办公楼地坪完成。

存在问题：箱逆变基础便桥施工与水库周边村民做好协调工作，避雷针基础做法，SVG设备室内部分由于门的宽度不够，需由窗户位置开洞，设备进入后再修复。

中亚电力

上周完成：管桩进场2149根，累计进场4118根，打桩2150根，累计完成打桩2996根，箱逆变器基础桩全部完成；

下周计划：管桩进场2800根，打桩完成3000根；

存在问题：大族需确定支架等材料及设备进场的准确时间，提供进场材料堆场，二次室等离子接地做法，提供电缆走势图及电缆清册。

武汉海斯特：

未参加会议。

深圳大族：

土建：

箱变只完成6个，进度滞后，要求按每天2个安排计划；设备基础应保证标高在允许范围内，墙槎口应按规范做，10#箱逆变基础被水浸泡，砼浇筑时，应考虑排水及加固措施，办公楼内墙腻子可施工，办公楼吊顶材料石膏板，高度2.80米。

安装：

桩的施工偏差大，应采取有效措施；桩机故障率高，加强维护；安全帽正确佩戴，无关人员不得在现场随意出入。

资料：

周报按要求格式，周日上午报到项目部。

设计：

现场配合施工，问题随时解决。

邢发成：

1#-16#塔放线挂线完成，包括光纤；由于停电手续需办理，16#-18#放线挂线要在3月8日完成；跳线等辅助施工，10日全部完成，蒲河变改造有电力部门运维部在做，时间无法确定；道路基本畅通，材料堆场协调中，桃花岛可用。

张志龙：

周报的回报格式按要求做，质量、安全的自我评价，需要协调解决的问题都要载明。对于质量缺陷要及时处理，周一开始，每天下午5：00召开关于进度的日会，准时参加。通州四建，合同竣工时间为3月5日，现已严重滞后，场平要尽快做完，临电要按要求整改，箱逆变基础3月10日完成，否则罚款；静电地板3月9日完成；对于后期剃凿下管的问题，抹灰前挂网。中亚电力，3月8日后，满足每天500根桩的要求，否则罚款；打桩垂直度必须保证，有问题的当天处理，问题不要累计过多。安全意识要加强，安全防护、宿舍的临时用电等加强管理

正衡监理：

黄永革：

配电楼防火门和外墙面的偏差要处理好，低压配电间施工问题造成地坪低，重新做垫层，不允许用土，房间内的土立即清理干净。用砂浆处理。箱逆变基础的钢筋间距应按要求150mm，暗梁不可以取消；10#箱逆变基础被水浸泡，要处理加强后，在浇筑砼；箱逆变基础要安装施工爬梯；砼要做试块；管理区临时用电要整改。

李维军：

安全问题：

安全帽佩戴有进步，但还有个别进场新员工未戴，各单位应加强对员工的安全教育，进一步加强现场安全管理。

临时用电问题，整改不到位，私接乱挂问题应未解决。

安装生活区应做有效的安全防护，做好防火工作，对临时用电要有专人管理，不符合要求的电线应更换，加漏电开关，电线不能直接绑扎树上。

砼浇筑所使用的振动棒电源不得使用BV线，应使用放水电缆。

质量问题：

监理巡检过程中发现的断桩，应立即更换，偏差过大的采取措施处理，标高控制应符合设计要求，不同区域桩长不一样标高51.5米以上区域6米桩，标高51.5米以下区域7米桩，施工单位应把好关，质检员应到场检查。

土建防火门已经进场，做好相关资料的报验工作。

土建箱逆变基础施工钢筋问题，严格按图纸施工，及时向监理报验。

安装单位与土建单位做好相关基础的交接验收工作。

电缆沟支架应尽快组织施工，支架应保证足够强度。

进度问题：

1、总包单位改造后的支架进场时间。（3月7日晚上到）

桩施工已经严重滞后，施工单位采取措施，保证工期计划实现。（增加打桩设备）

箱逆变基础施工人员过少，钢筋只有5个人，木工5个人，无法满足现场施工要求。

配电楼内墙涂料在设备安装前完成。

配电楼窗应在设备安装前完成。

配电楼照明灯具也应尽快完成，以便后期安装单位电气安装晚上加班。

其他：

施工资料及时上报，与实体同步，如资料跟不上，付款时将对资料进行考核。

例会周报除了有本周完成情况和下周的计划外，还应加上需协调和解决的问题以及施工过程中存在的质量及安全问题。

桩施工单位应在每天18：00向监理单位汇报进场桩数量和打桩数量。

外线挂线3月8日结束，塔架跳线及校相工作3月10前结束，蒲河变施工时间及完成日期应尽快协调确认。

总包单位协调好支架、组件、设备的进场事宜。

桩的检测应尽快落实检测单位，做好进场检测的相关工作。

窗的“三性”（风压、水密、气密）试验尽快做复试，防水卷材进场后尽快取样复试。

总包单位尽快确定EPC单位名称，项目章尽快办理，项目经理人选尽快确定。

施工单位的入鄂备案、消防图纸的图审、防雷的报检等工作尽快完成。

资料按要求补齐，并网前资料审查也是重点之一，各单位一定要重视起来。



	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-03-06


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
