JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—07
工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.03.14   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

上周完成：配电楼2遍腻子打磨完成；办公楼内墙粉刷完成，地坪完成、办公楼水电施工完成80％。管理区围墙完成50%，箱逆变基础完成10个；避雷针基础垫层完成。
下周计划：配电楼电缆沟支架完成；办公楼水电完成，办公楼地砖完成50%，吊顶完成50%；管理区围墙完成80%，箱逆变基础完成9个；避雷针基础完成。

存在问题：办公楼门的样式，地砖颜色确定，现场变更应履行手续，风机数量与蓝图不符，围墙内外高差不一致，易导致围墙损坏，如何处理。

中亚电力

上周完成：管桩计划进场2800根，实际进场2133根，累计进场6251根；计划打桩3000根，实际打桩2203根，累计完成打桩5199根；支架安装38组；桥架散料1MW；升压站SVG设备就位；接地变就位。

下周计划：管桩进场4000根；打桩完成3300根；支架安装180组；桥架安装2MW；其它根据设备进场情况随时调整。

存在问题：设备及支架组件确切的进场时间表，依据到场计划到排工期，进场道路的协调，确保畅通。

武汉海斯特：

未参加会议。

深圳大族：

土建：

办公楼问题隔墙拆除，箱逆变基础顶面清理，围墙应确保牢固，吊顶与地砖的施工顺序施工单位自行把握。

安装：

桩的进场数量与计划偏差大，打桩与支架安装都滞后很多，施工单位采取有效措施赶工，倒排工期3月14日上报。

资料：

并网所需的材料目录已下发各施工单位，上海电力的监检报告中所欠缺的资料已通知施工单位，尽快补齐，3月15日上报。

材料：

设备到场后，应及时卸货。

邢发成：

蒲河变改造土建已经开始，一次设备到齐，二次设备订货中，16#-18#塔架挂线跨越1万伏主线，3月15日停电施工，当天即可完成，预计3月18日，外线全部结束。安全方面，中亚生活区的深坑应做维护，现场安全帽、安全带应正确佩戴，安全防护要到位，场内道路泥泞影响内场交通，应加强维护，保证内场畅通，内场增加人员值守，对无关人员劝退；通州四建箱逆变基础浇筑无防护。

张志龙：

周报的汇报格式按要求做，并网所要求资料应在最迟时间前完成，谁影响谁负责；升压站的进度滞后严重，现要求3月20日要全部完成，不能只考虑个人小利益，所有变更都会签补充协议；二次室接地按规范要求做；箱逆变基础3月15日前必须浇筑完成；光伏区管桩进场数量与打桩数量均不满足计划要；要求参加会议人员项目经理、安全员、技术员

必须按时参见会议，不参加会议将对其做罚款处理；支架、组件、设备到货不影响安装；到货时间已确定，施工单位组织好人员，及时卸车；视频监控设备到场，可以安排人员施工，电缆清册已发；安全人员应到场巡视、指挥，2天内将人员组织好，发现场内有非施工人员，罚款500元；接地铜包钢的到场时间、施工计划，到场材料的报验问题应组织好；保证桩的进场数量和打桩数量。

正衡监理：

黄永革：

光伏区成桩质量要保证，支架安装应保证倾角26度，檩条成一条直线；管理区避雷针图纸到底以哪一套为准，办公楼沉降问题必须处理好以后，方可贴地砖；抹灰质量应加强，围墙压顶按设计要求施工；箱逆变基础砼振捣要保证密实，有专人指挥，管桩内混凝土要保证足够的强度；

王照东：

安全帽的佩戴落实不到位，依然有不戴的现象，施工单位要加强管理力度；安全防护仍然不到位，吊装作业没有警示标志，支腿不牢固，安全管理人员少；临时用电做好接地保护；闲杂人员不得在场区游荡。

李维军：

安全问题：

安全帽要正确佩戴，高空作业安全防护要有效、到位；

场区的交通指挥人员只有1人，满足不了现场要求，应增加人员；

支架安装区应有专职安全员在现场巡视检查；

生活区临时用电应按要求布置，保证用电安全；

质量问题：

办公楼隔墙、地面下沉要处理好后进行下道工序施工；

材料进场的报验不及时；

光伏区3根断桩处理完后，要通知监理复查；

支架安装做好自检，现场要配备质量检查员；

进度问题：

材料、设备的进场时间不确定，进场计划已多次调整，希望总包给出设备确切进场时间；

管理区人员少，一直说增加人员，可至今没有落实；

箱逆变基础砼浇筑一拖再拖，已严重影响后续工作，要求3月15日必须完成；

支架安装人员不但没有增加，现场查看还少了；每天0.5MW如何保证；

设备到货要及时通知监理；

其他：

施工资料及并网所需材料要抓紧时间落实，不能影响最后并网；

场外运输道路及堆场要协调落实，保证道路畅通，设备到场要及时卸车；

场区道路，中亚要保证畅通；

项目经理应尽快确定，项目章尽快落实，完善资料的签字手续；

监理提出的要求应尽快落实，不要推诿。



	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-03-14


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
