JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—08
工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.03.20   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

上周完成：管理区围墙砌筑完成，粉刷完成40%；配电楼静电地板完成80%，地砖完成80%，窗户玻璃完成80%，屋面防水完成；办公楼地砖完成50%。
下周计划：管理区围墙粉刷完成；配电楼静电地板完成，地砖完成，窗户玻璃完成，屋面防水完成；办公楼地砖完成，吊顶完成；避雷针基础完成；管理区防雷接地完成。

存在问题：箱逆变器基础便桥是否可施工；管理区回填土土源问题需业主解决。

中亚电力

上周完成：管桩累计进场10773根；累计完成打桩8324根；支架安装累计110组；桥架1#-6#区域结束；升压站接地变35KV电缆敷设完毕，SVG补偿装置35KV电缆，10KV电缆敷设完毕。光伏区，11#-19#区域箱逆变器就位。

下周计划：管桩全部进场；打桩完成3850根；支架安装180组；其它根据设备进场情况随时调整。3人1组，每天完成一组，含支架及组件；存在问题：设备及支架组件确切的进场时间，进场道路确保畅通；电缆ZRC-KVVP2-4*2.5缺450米；电缆NH-YJV-2*4缺166米；电缆3*120+1*70长度不足，需120米，实际90米。电缆桥架弯问题请尽快解决。箱变间的35KV电缆串接图纸，共用桥架图纸，二次线接线蓝图没有，应尽快解决。

武汉海斯特：

未参加会议。

深圳大族：
安装：

确定新的桩机和钢板的进场时间，设备应保持完好。

资料：

测量仪器、起重机械的资料经多次催要，至今未报，安全教育及培训记录，身份证、员工花名册等资料也应尽快上报，施工方案、作业指导书、技术交底等应一起上报。

邢发成：

蒲河变土建施工结束，待混凝土强度满足要求后，可施工，2#、4#、6#转角塔跳线未作，时间不确定。

张志龙：

放水时间经过沟通和协调，确定时间为2016年4月1日，早8：00；施工单位对放水后施工应及时采取措施，保证带水安装工作的顺利进行，其中运输问题、安全问题应重点考虑；场区接地必须在放水前完成；及时增加人员及设备，确保工期目标实现。

正衡监理：

黄永革：

组件安装及调整要到位，东西纵向应成一条直线，自检合格后报验；安装人员太少，支架安装进度滞后严重；屋面卷材施工结束，应做闭水试验，屋面保温的问题应尽快解决，避雷针基础必须按图纸施工。

王照东：

施工单位新进场员工做好安全交底及安全培训，培训双方签字确认；安全带、安全帽要正确佩戴，现场特种作业要加强管理，做好监护，临时用电加强巡检，发现隐患及时整改；施工单位应重视安全生产工作，对屡教不改者将采取罚款等措施处罚。

李维军：

安全问题：

安全帽及安全带要正确佩戴，高空作业的安全防护一定要到位；

起重机械的相关资质要尽快报上来；

场外道路狭窄，路基不稳，且多次通过居民区，不时与当地居民发生冲突，项目公司做好协调工作，施工单位应教育司机文明驾驶、礼让行车，危险路段谨慎驾驶，确保设备及人身安全。

质量问题：

材料设备的进场报验要及时，做好开箱验收的相关工作；

支架螺丝应紧固到位，符合设计规定的扭矩要求；

防水卷材的铺贴要符合规范的要求，不能有通缝存在；

静电地板安装应做好固定且应接地良好，地板下电线电缆应做桥架敷设；

桩的质量控制要加强，偏差过大的要尽快调整，以免影响支架及组件安装；

箱逆变器基础问题桩的加固方案应尽快提出，不应影响后续工作展开；

电缆桥架应固定；接地沟的深度应满足设计要求；

材料送检应提前报监；

进度问题：

为了保证桩基及接地系统在水库放水前完成，施工单位要合理安排机械设备及人员，保证有效的工作时间赶工；

支架安装人员少，与计划每天0.5MW的要求差距很大，施工单位应采取有效措施；

组件已经进场多日，至今未安装；

施工单位应做好现场管理人员和施工人员合理调配；

其他：

施工资料及并网所需材料的落实不到位；

总承包单位及项目经理未落实，项目公司应尽快沟通，尽快落实；如影响并网责任自负；

由于外线路协调问题，致使场外交通不畅，影响材料设备的进场；

由于多方原因，会议记录有遗漏和意思表达不一致等情况发生，现要求参会各方整理自己的会议发言，电子版发监理公司备查。

	主送单位
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司


	抄送单位
	上海电力股份有限公司


	发文单位
	
常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2016-03-20


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
