JXM8：会议纪要

会  议  纪  要


      编号：CZZH—09
工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：   

	会议地点
	项目指挥部
	会议时间
	2016.03.27   17：00

	会议主持人
	李维军

	会议主题：监理例会

	上次会议问题落实情况：未落实

	本次会议内容：

通州四建

上周完成：管理区围墙砌筑完成，粉刷完成60%；配电楼静电地板完成，地砖完成，屋面防水完成；办公楼地砖完成90%，屋面防水完成；升压站接地完成90%；避雷针基础完成。
下周计划：管理区围墙粉刷完成；配电楼屋面刚防层完成，窗户玻璃完成；办公楼地砖完成，吊顶完成，屋面保温完成；管理区防雷接地完成；管理区土方回填；光伏区箱逆变基础桩加固。

存在问题：箱逆变器基础便桥施工；管理区回填土土源问题；箱逆变基础加固做法需设计确认。

中亚电力

上周完成：管桩累计进场14155根；累计完成打桩12200根；支架安装累计260组；桥架1#-6#安装完成；组件完成20组，35KV高压开关柜，0.4KV低压开关柜就位。

下周计划：剩余零星管桩进场完成；打桩完成；支架安装200组；组件安装40组；高压电缆桥架安装完成，高压电缆敷设完成；光伏区接地完成；其它根据设备进场情况调整。

3、存在问题：设备、支架及组件的进场，高压桥架抱箍尽快进场；箱逆变器基础底板下桥架尺寸偏小，MC4插头进场，管理区接地网到设备的接地扁钢长度不够，SVG室通风洞口，管理区避雷针接地是否独立，高压电缆桥架桩位置定位，材料配套不到位。

武汉海斯特：

未参加会议。

深圳大族：

土建：

土建施工进入收尾，装饰装修应加强管理，屋面防水按工序施工，围墙应粉刷到底，所有门窗月底结束，灯具安装应居中，贴砖应考虑缝隙相对，厂用变下部处理，箱逆变基础加固等待设计回复，要求管理区3月31日交工，具备入住条件。

安装：

施工人员少，注重现场材料收集，组件码放应整齐并保证组件安全，接地施工应在放水前完成，汇流箱按区完成，高压桥架尽快施工。

资料：

测量仪器、起重机械的资料经多次催要，至今未报，安全教育及培训记录，身份证、员工花名册等资料也应尽快上报，施工方案、作业指导书、技术交底等应一起上报。沉降观测应尽快做，电缆第三方检测，自检报告等。

邢发成：

外线挂线全部完成，蒲河变安装开始，真空断路器未到场；协调问题，箱逆变基础便桥协调中，安装单位简易厕所应做好安全维护。

张志龙：

箱逆变基础加固，通州四建报价经公司批准后，续签合同；升压站回填土量待审核后施工；配电楼、办公楼3月31日交工。管桩施工在3月31日前完成；4月1日开始水库底恢复原地面；高压电缆桥架抱箍28日晚到货，要求3月31日高压电缆桥架完成，4月5日放水前电缆敷设完成；场区接地放水前结束，4.5米桩做拉拔试验，如承载力达到3吨，联系设计出变更；支架及组件安装增加人员；4月15日，倒送电，4月30日全容量并网。 

正衡监理：

黄永革：

管理区进入收尾阶段，配电楼、办公楼外墙腰线，线条的细部处理应完善；按图施工，如有变更应及时提供设计变更；光伏区，支架安装应加强管理，调整要到位，不得出现高低不平，东西纵向不上线的情况；桩偏差过大的应及时处理；对进场4.5米，5米的桩应拿出整改意见，或经设计核算后的变更通知。

王照东：

现场安全工作，整体运行较好，但还是有个别施工人员不系安全带作业；避雷针吊装必须编制专项方案且采取有效防护后方可施工；组件及其它设备的成品保护应加强。

李维军：

安全问题：

安全帽及安全带要正确佩戴，高空作业的安全防护一定要到位；

临时用电按规范要求配置漏电保护器；

安装组件用的临时支架，应固定绑扎牢固；

质量问题：

桩的进场长度应按设计要求长度进场，如有不符做退场处理或提供设计变更；

个别断桩，施工单位做好自检工作，及时处理；

支架的安装应保证倾角在设计允许范围内，安装紧固到位；

组件的搬运及放置应符合组件制造厂及上海电力的相关要求；

电缆桥架及支架均应可靠接地；

高低压开关柜及控制柜安装的水平度、垂直度符合规范要求，且应可靠接地；

电缆敷设前应检测合格，绝缘电阻测试应通知监理到场，一次回路铜鼻子压接应符合规范要求，铜鼻子连接处应涂导电膏；

组件与檩条的栓接按组件说明书及技术交底进行，保证3平垫1弹垫安装方式；

屋面保温按设计要求做；

管理区接地应预留接地测试井；

施工单位尽快联系有资质的第三方对管桩按设计要求做拉拔、侧向及承载力等试验；

进度问题：

桩机故障率依然较高，虽然放水时间延后，施工单位不可盲目乐观，必须抓紧时间，保证设备完好，尽早结束桩施工；

支架安装人员少，不能满足施工需要；

材料及设备的到货问题依然很多，总包单位应及时与采购部门沟通协调，促使设备材料尽早到货，以免影响施工；

管理区的施工应合理安排，月底应具备入住条件；

场区回填土的土源尽快落实，回填应在月底前完成；

办公楼的门窗尽快落实进场安装，吊顶及灯具，内情涂料尽快完成；

管理区入口伸缩门尽快订货，安装；

箱逆变基础护栏尽快提供样品完成订货；

箱逆变基础便桥、桩基加固等工作放水前必须完成；

现场材料堆场总包单位尽快落实；

其他：

施工资料及并网所需材料的落实不到位；

资料不完善将影响后期并网；
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注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
