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专  题  会  议  纪  要
                                                  编号： ZJZGD-CZZH-2016-07-14  
工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司80MW一期20MW光伏发电项目
	                                           签发：
	会议地点
	魏村乾超光伏电站国电南自项目部会议室

	会议时间
	2016年7月14日


	会议主持人
	储乐峰

	  会议主题：关于魏村乾超光伏电站并网发电后现场消缺整改、尾项工程的协调安排


	  本次会议内容：
[bookmark: _GoBack]1. 为满足现场初验及业主最终验收，现场消缺整改及尾项工程部署如下：
  1、湖南省湘中水利水电建设工程有限公司安排在明日7月15日进行西区5MW初验；在7月20日进行东区10MW初验工作；
  2、国电南京自动化股份有限公司安排在7月20日进行5MW初验工作；
  3、各施工单位尽快在上述时间内完成相关范围内的施工并进行消缺整改、自检后报监理部初验；
  4、对二期接地是否按图纸施工还是后续签证施工，需业主尽快协调设计落实；对一期相关施工作业面未明确的尽快协调各方处理解决；对不影响验收的可以作为工程遗留项进行处理。
2.对于资料问题
　1、各施工方尽快整理签证、在17日前提交资料目录清单；以便监理部进行资料查验及补缺；
3. 现场施工材料及配品配件
　　　1、尽快整理，建议统一存放于管理区；对相关的配品、配件提交清单及整理移交运维入库。

	主送单位
	国电南京自动化股份有限公司、湖南省湘中水利水电工程建设有限公司、

	抄送单位
	德州市陵城区乾超兄弟科技能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司郑家寨20MW光伏发电项目监理部
	发文时间
	2016年07月14日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
