表号：ZJZGD-B9
会 议 纪  要
                                                编号：ZJZGD-CZZH-002

  工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司郑家寨20MW一期5MW
光伏发电项目
签发：                
会议时间：2016年04月23日
地点：国电南京自动化股份有限公司施工项目部会议室
主要参加人员：详见会议签到表
主持人：储乐峰
会议议题：各施工单位上周监理例会落实情况及上周施工进度、下周施工计划汇报、各施工单位需要协调的事宜及协调会议指示传达
主要内容：
	一、上次会议所提出问题的整改及节点进度的推进情况

	内        容
	责任单位

	目前还没有落实
	1、 光伏区电气、综合楼、配电室、SVG室等需尽快进行图纸会审；
2、 项目管理人员，特别是资料员未能到岗；
3、 周报未提交、施工进度计划、设备进场计划、厂区平面布置图未完成；
4、 [bookmark: _GoBack]关于道路坐标点的确定需业主拿出书面签证。
	国电南自
、钧德源


	相关内容已基本完成
	1、 临电接入完成；
2、 2、临建会议室布置完成；
3、 3、综合楼、配电室、SVG室垫层浇筑完成，独立基础模板、钢筋制作完成，接地敷设连接完成；
4、 

	国电南自

	二、本周目标控制状况

	1
	1、 资料员未到岗，资料未完善；
2、 管理区构筑物基础施工严重滞后；
3、 安全措施有待提高。 
	国电南自

	三、本次会议形成的决议

	重申
	1、 项目划分表、工程进度计划、月计划、设备进场计划周报下星期一提交监理部；
2、 所有报审资料原件为4份。
3、 资料模板参照监理部下发的模板。
4、 各施工单位尽快办理税务备案，因后续税务变更造成的损失由各单位自己承担。
	国电南自
、钧德源

	强调
	1、 周报必须在监理例会前一天提交监理部；
2、 安全措施必须加强，对检查未正确佩戴安全帽的，对管理人员处以100元/顶、对作业人员处以50元/顶；
5、 监理例会实行请假制度，对未请假的将按合同约定进行处罚，此次口头警告，后续再次发生将上报各项目项目公司。
	国电南自
、钧德源

	对本纪要如有异议请在收到之日起24小时内与项目监理机构联系澄清，逾期视同认可。



附：1.各施工单位下周工作计划、需协调的问题
1、 国电南京自动化股份有限公司施工项目部：
1、4月24日，综合楼拆模、回填（回填压实至-1.2米）；
2、4月25日，柱钢筋焊接、回填及架子搭建；
3、4月26日，配电室、SVG拆模、回填，综合楼架子搭建；
4、4月27日，配电室、SVG架子搭建；
5、4月28日，综合楼、配电室、SVG架子搭建及钢筋制作；
6、4月29日，综合楼、配电室、SVG钢筋制作；
7、4月30日，综合楼、配电室、SVG框架、构造柱、顶板浇筑。
2、 青岛钧德源电力成套设备工程有限公司施工项目部：
1、 外线目前完成基础开挖26基、垫层浇筑20基、基础浇筑12基；
2、 下周计划完成钢管杆7基及4.2Km下地方案.
三、德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司郑家寨20MW光伏发电项目部：
1、监理例会实行请假制度，对未请假的将按合同约定进行处罚，此次口头警告，后续再次发生将上报各项目公司。
2、4月20日的进度并网协调会议未能传达、4月21日要求提交的资料及人员配备未落实，特别是资料员、电气负责人未到岗；
3、周报上报格式不符合现场需要，必须按规定格式于每周例会前一天上报；
4、安全措施到位，对检查未正确佩戴安全帽的，对管理人员处以100元/顶、对作业人员处以50元/顶；
5、厂区其他坐标以管桩坐标为准引测；道路标高需施工单位拿出处理方案或意见上报相关部门审核、实施；
6、林地下周开始先砍伐东面，西面争取在下月砍伐；
7、尽快组织管桩施工，因林地原因造成后续的二次进场费用业主项目部会给于签证。
四、常州正衡电力工程监理有限公司郑家寨20MW光伏发电监理项目部：
1、光伏区5月18日前基础、装设施工完成；
2、光伏区6月10日前电气安装完成；
3、光伏区6月12日前具备并网条件；
4、外线施工6月10日前完成，6月12日具备并网条件。
5、地基验槽签证盖章事宜尽快落实；
6、监理部将下发本项目工作表式、资料原件为4份其余为复印件（复印件份数后定）；
7、各施工单位资料员尽快进场，进行资料的补充及过程资料同步。
8、建议电缆清册需尽快提供、集电线路需完善设计，拟定于下周一下午2点召集相关各方进行图纸审核工作。
2.发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司
  郑家寨20MW光伏发电监理项目部
3.发文时间：2016年04月23日
4.会议签到表
