表号：ZJZGD-B9
会 议 纪  要
                                                编号：ZJZGD-CZZH-003

  工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司、
                    郑家寨20MW光伏发电项目
签发：                
会议时间：2016年04月30日
地点：国电南京自动化股份有限公司施工项目部会议室
主要参加人员：详见会议签到表
主持人：储乐峰
会议议题：各施工单位上周监理例会落实情况及上周施工进度、下周施工计划汇报、各施工单位需要协调的事宜及协调会议指示传达
主要内容：
	一、上次会议所提出问题的整改及节点进度的推进情况

	内        容
	责任单位

	目前还没有落实
	1、 关于道路坐标点的确定需业主协调设计拿出最终书面签证；
2、 外线未提交施工周报；
3、 上次图纸会审需尽快回复设计意见，特别是接地、综合楼电缆敷设及管理区围栏的调整。
	国电南自
、钧德源


	相关内容已基本完成
	1、 平面布置图已设置完成；
2、 2、桥梁协调已基本完成，就后期保证金（18-20万）问题需尽快落实；
3、 3、配电室、SVG室封顶柱模、顶板、钢筋制作完成，今日进行封顶浇筑；
4、 
5、 

	国电南自

	二、本周目标控制状况

	[bookmark: _GoBack]1
	1、 外线资料员未到岗，资料需尽快完善；
2、 管理区构筑物基础施工已趋于正常；
3、 安全措施、特别是模板架设有待提高。 
	国电南自

	三、本次会议形成的决议

	重申
	1、 外线资料需尽快完善，后续如未改善，监理将下发通知单进行必要的处罚措施；
2、 各施工单位施工组织设计、人员结构需尽快完善。
	国电南自
、钧德源

	强调
	1、 周报必须在监理例会日上午提交监理部和业主项目部；
2、 外线现场涉及的施工问题还的外线施工方尽快协调解决；
3、 提资及后续设计图纸必须尽快落实。
	国电南自
、钧德源

	对本纪要如有异议请在收到之日起24小时内与项目监理机构联系澄清，逾期视同认可。



附：1.各施工单位下周工作计划、需协调的问题
1、 国电南京自动化股份有限公司施工项目部：
1、4月30日，配电室、SVG封顶构架浇筑。
2、5月3日，综合楼封顶构架浇筑；
3、5月4日，配电室、SVG室基础墙砌筑；
3、5月6日，室外电缆沟、门卫室开挖；
4、下周尽快安排组件支架进场试装，以便满足后续施工作业面的造成展开。
2、 青岛钧德源电力成套设备工程有限公司施工项目部：
1、 外线目前完成基础开挖29基、垫层浇筑28基、基础浇筑20基；
2、 因现场农田上水，造成部分基坑进水及浇筑困难，原则上由施工方内部进行尽快协调处理。
三、德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司郑家寨20MW光伏发电项目部：
1、资料名称变更需在五一节后定夺；
2、外线终端塔施工作业面的开展需双方配合，在不影响施工的前提下落实时间；
3、安全问题还的加强，特别是作业前的安全技术交底。
四、常州正衡电力工程监理有限公司郑家寨20MW光伏发电监理项目部：
1、光伏区支架建议尽快到场进行试装，以便后续作业造成开展；
2、项目工期比较短及急，各相关单位必须简化流程，以便项目造成实施；
3、设备进场时间基本确定，还必须合理安排作业面及尽早预测突发事件，保证项目按期并网；
4、项目施工安全第一、质量第一宗旨不变，现场问题需第一时间进行解决及处理；
5、设计协调必须落实到时间点，保证项目整体进度要求；
6、站内通讯及站外通讯需要尽快协调落实作业面，责任到单位及责任人。
2.发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司
  郑家寨20MW光伏发电监理项目部
3.发文时间：2016年04月30日
4.会议签到表
