表号：ZJZGD-B9
会 议 纪  要
                                                编号：ZJZGD-CZZH-004

  工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司、
                    郑家寨20MW光伏发电项目
签发：                
会议时间：2016年05月07日
地点：国电南京自动化股份有限公司施工项目部会议室
主要参加人员：详见会议签到表
主持人：储乐峰
会议议题：各施工单位上周监理例会落实情况及上周施工进度、下周施工计划汇报、各施工单位需要协调的事宜
主要内容：
	一、上次会议所提出问题的整改及节点进度的推进情况

	内        容
	责任单位

	目前还没有落实
	1、 资料不完善问题迟迟未落实；
2、 人员变动较快，相关变更未完善；
3、 组件采购未落实；
4、 相关通讯作业面未分清。
	国电南自
、钧德源


	相关内容已基本完成
	1、 1、综合楼、35KV配电室、SVG室框架、屋面封顶已完成；
2、 2、组件支架管桩、支架已落实进场时间。
3、 3、35KV配电室、SVG室室内基础设备提资完成，施工图纸已到场。
4、 

	国电南自

	二、本周目标控制状况

	1
	1、 外线施工困难加大，进度已滞后；
2、 发电区、管理区基本正常；
3、 截止本日已累计安全施工35天。
	[bookmark: _GoBack]国电南自、钧德源

	三、本次会议形成的决议

	重申
	1、 资料员必须尽快到岗，资料需尽快完善；
2、 各施工单位施工组织设计、人员结构需尽快完成变更。
	国电南自
、钧德源

	强调
	1、现场质量问题需尽快闭环，闭环必须提供影像资料。
	国电南自
、钧德源

	对本纪要如有异议请在收到之日起24小时内与项目监理机构联系澄清，逾期视同认可。



附：1.各施工单位下周工作计划、需协调的问题
1、 国电南京自动化股份有限公司施工项目部：
1、05.07-05.08完成35KV、SVG室基础墙；
2、05.09-05.14完成综合楼基础墙；
3、05.08-05.14完成35KV、SVG室室内基础及外墙；
4、05.07-05.11完成室外电缆沟工程；05.14开始电缆沟支架安装；
5、05.13-05.15完成35KV、SVG室室内抹灰、内饰粉刷。
6、支架桩基下周开始施工（800根）；
7、因如外线终端铁塔43#基础开挖，涉及占用管理区进场道路，影响后期施工，需尽快协调。
2、 青岛钧德源电力成套设备工程有限公司施工项目部：
1、 外线基础在05月15日完成；铁塔材料下周进场，安装人员同时进场施工；
2、 因人员变更，相关资料在5月12日提交；
3、因外线终端铁塔43#基础开挖，涉及占用管理区道路，需尽快协调。
三、德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司郑家寨20MW光伏发电项目部：
1、现场作业面加大，造成现场人员变动较快。一方面人员调整需及时通知业主方并提供主要负责人的名单及联系方式，以便业主项目部管理；
2、现场资料空白，周报需增加上周未完成内容的相关措施；
3、外线前期承诺的事宜未落实，相关处罚通知已下达；同时请尽快落实相关材料报审、报验。
4、现场质量问题通知单需尽快闭环，回复必须要有影像内容，必要时通知进行现场查验，监理方应加大现场质量管理；
5、现场安全帽问题，未佩戴、未正确佩戴情况时有发生，下步将加强处罚力度。
6、相关技术签证程序需明确，先提交监理审核后在上报业主项目部。
7、SVG风道留置需尽快确认，以便满足后续安装要求。
四、常州正衡电力工程监理有限公司郑家寨20MW光伏发电监理项目部：
1、周报计划在备注栏需填写技工、普工人数，以便我监理部及业主对计划的可行性进行监督并采取相应的措施进行调整；
2、二次设备提资需尽快落实；
3、外线资料员需尽快配备到岗；资料尽快完善、提交我监理部审核；
4、外线质量需加强管理；
5、终端塔占用道路，措施方案必须保证不影响双方施工进度的前提下现场协调。
2.发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司
  郑家寨20MW光伏发电监理项目部
3.发文时间：2016年05月07日
4.会议签到表

