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会 议 纪  要
                                                编号：ZJZGD-CZZH-005

  工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司、
                    郑家寨20MW光伏发电项目
                                                  签发：             
会议时间：2016年05月14日
地点：国电南京自动化股份有限公司施工项目部会议室
主要参加人员：详见会议签到表
主持人：储乐峰
会议议题：各施工单位上周监理例会落实情况及上周施工进度、下周施工计划汇报、各施工单位需要协调的事宜等
主要内容：
	一、上次会议所提出问题的整改及节点进度的推进情况

	内        容
	责任单位

	目前还没有落实
	1、 SVG室内基础、变压器基础、接地变基础图未出；
2、 二期小桥施工未开始；
3、 人员配置不全、资料未完善；
	国电南自
、钧德源、湘中水电


	相关内容已基本完成
	1、 1、35KV配电室基础完成60%；
2、 2、SVG填充墙完成50%、女儿墙完成90%；
3、 3、一期桩基已进场施工；
4、 4、二期施工队伍进场作施工前准备。
5、 5、外线基础施工累计开挖完成33基、垫层浇筑31基、基础浇筑30基。                           
6、 
7、 

	国电南自、湘中水电、钧德源


	二、本周目标控制状况

	1
	1、 除7#、8#涉及回民村外其余铁塔基础施工正常；
2、 发电区、管理区施工与计划滞后，需尽快采取措施；
3、 截止本日已累计安全施工42天。
	国电南自、钧德源

	三、本次会议形成的决议

	重申
	1、 现场要加强管理人员及管理力度，特别是安全管理不能放松。
2、 资料人员配置、资料补缺需尽快落实、实施。
	国电南自
、钧德源、湘中水电

	强调
	1、 列入监造的设备、材料进场必须同时提供监造报告。
2、 迎检工作必须高度重视。
	国电南自
、钧德源、湘中水电

	对本纪要如有异议请在收到之日起24小时内与项目监理机构联系澄清，逾期视同认可。



附：1.各施工单位下周工作计划、需协调的问题
1、 国电南京自动化股份有限公司施工项目部：
1、05.14-05.15完成35KV、SVG室、室外电缆沟回填土；
2、05.15-05.16完成35KV配电室填充墙、室内电缆沟基础；
3、05.16-05.17完成35KV室内粉刷；                                              
4、05.15-05.17综合楼室回填土80%；
5、05.16-05.20综合楼室填充墙砌筑30%。
6、5.14-5.18管理区构筑物屋面女儿墙砌筑60%；
7、5月16-5月28综合楼内墙粉刷30%。
8、 SVG、SVG基础、接地变基础图纸未到，影响施工工期；
9、 因支架排布调整图与原设计不符，需确定是否变更；
2、 青岛钧德源电力成套设备工程有限公司施工项目部：
1、 外线基础施工因雨天及基坑渗水造成停工4天；
2、 外线基础累计完成开挖33基、垫层浇筑31基、基础浇筑30基：                           
3、 下周计划施工1-9号基坑；
4、 7、8基坑因涉及回民村，在协调中；
5、 线路涉及直埋下周计划开始施工；
6、 下周铁塔材料下周进场，安装人员同时进场施工；
3、 湖南湘中水利水电工程有限公司施工项目部：
1、 项目部涉及二期15MW光伏区的施工任务，已于5月14日机械设备进场；计划5月14日开工，6月25日完工；
2、 5月15日进行桩点交接及桩基定位放线；首批桩基拟于5月15日进场；
3、 进场道路涉及的桥梁需尽快建设交付。
三、德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司郑家寨20MW光伏发电项目部：
1、伍光：南自资料需尽快补齐、前期施工严重滞后，需在周报上体现保证工程工期采取的措施或方案、场区相关消防、防雷接地等备案手续、验收检测等需尽快完成；外线资料严重空白、项目组织结构到目前未设立及到岗、特别是资料员、质量技术人员至今未见；二期15MW湘中水电施工项目部，应尽快对接好，进场作业面尽快进行界面划分。
2、张研：应合同及公司要求，所有列入驻厂监造的设备、材料在进场时必须提供三证外，同时提供相应的驻厂检测报告。
3、谭运：现场安全情况比较突出，安全帽未带、未正确佩戴的情况依然存在。
4、张雷：整体进度严重滞后，因设备提资慢造成图纸出具滞后，5月15-16日前SVG设备进场及变压器基础图将到现场；二次设备需尽快协调落实提资问题以便设计尽快出具基础图和电气图；林地砍伐目前比较困难，现场已调整桩基位置，对调整后的排布图与前期桩基排布图有冲突的，除变更部位不做外，其余按前期设计排布施工；界面问题由监理、业主项目部会同相关单位协调沟通处理；二期小桥需尽快组织进场施工；质监站监检时间需尽快落实时间节点；管理区消防、基础设施施工进度应满足山东省电业局6月18日前检查验收合格并网为条件；为迎接市领导6月19日检查，各施工单位需高度重视，在迎检准备中尽快制定计划、方案和相关保障措施。
四、常州正衡电力工程监理有限公司郑家寨20MW光伏发电监理项目部：
1、储乐峰：建议质监站的监检时间确定必须在作业面满足、资料完善时尽快确定；43#塔基施工需合理安排施工时间；外线立塔、紧线施工将开展，施工前必须上报相关施工方案、安全保证措施到位、相关管理人员满足的前提下开始施工，确保施工质量及施工安全；全场防雷接地检测需尽快落实检测单位，保证检测的有效性；一、二期集电线路走向是否可以优化； 一、二期设备技术参数必须尽快落实清楚，以便后续定值的计算及出具定值计算书；以6月19日迎检为契机及节点时间，各施工单位尽快落实迎检的相关计划及方案。

2.发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司
  郑家寨20MW光伏发电监理项目部

3.发文时间：2016年05月15日

4.会议签到表

