表号：ZJZGD-B9
会 议 纪  要
                                                编号：ZJZGD-CZZH-006

  工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司、
                    郑家寨20MW光伏发电项目
                                                  签发：             
会议时间：2016年05月21日
地点：国电南京自动化股份有限公司施工项目部会议室
主要参加人员：详见会议签到表
主持人：储乐峰
会议议题：各施工单位上周监理例会落实情况及上周施工进度、下周施工计划汇报、各施工单位需要协调的事宜等
主要内容：
	一、上次会议所提出问题的整改及节点进度的推进情况

	内        容
	责任单位

	目前还没有落实
	1、 一次电缆清册未到场；
2、 二期进场桥施工工期过长，影响后续施工设备、材料进场；
3、 一期集电线路路径因二期介入需尽快调整；
4、 外线资料缺口较大，资料员迟迟未设置。
	国电南自
、钧德源、湘中水电


	相关内容已基本完成
	1、 1、35KV配电室基础完成；
2、 2、综合楼二次室填充墙完成；
3、二期桩基开始施工。
3、 5、外线基础施工累计开挖完成42基、垫层浇筑40基、基础浇筑39基。                           
4、 
5、 

	国电南自、湘中水电、钧德源


	二、本周目标控制状况

	1
	1、 发电区、管理区施工进度严重滞后，需尽快采取措施；
2、 截止本日已累计安全施工49天。
	国电南自、钧德源、湘中水电

	三、本次会议形成的决议

	重申
	1、 现场要加强管理人员及管理力度，特别是安全管理不能放松。
2、 资料人员配置、资料补缺需尽快落实、实施。
	国电南自
、钧德源、湘中水电

	强调
	1、 迎检工作必须高度重视。
2、 项目验收28条意见要求已下发，需认真对待。
	国电南自
、钧德源、湘中水电

	对本纪要如有异议请在收到之日起24小时内与项目监理机构联系澄清，逾期视同认可。



附：1.各施工单位下周工作计划、需协调的问题
1、 国电南京自动化股份有限公司施工项目部：
1、 箱、逆变基础下周浇筑完成；
2、 23日综合楼包括女儿墙砌筑完成、24日开始内部粉刷；
3、 集电线路敷设完成；
4、 设备：组件支架斜梁、斜撑、立柱、连接件已到场2MW，集电线路电缆3*70已全部到场，部分1*4电缆已到场汇流箱、支架横梁、抱箍24/25到场，高压开关柜6月1日到场，二次盘柜6月22日到场，SVG因变压器未定，进场时间未定。
2、 青岛钧德源电力成套设备工程有限公司施工项目部：
1、 外线基础下周计划除43#外浇筑完成；
2、 外线铁塔组立完成2基；                         
3、铁塔材料陆续进场，分段组立，分段放线；
3、 湖南湘中水利水电工程有限公司施工项目部：
1、 进场道路涉及的桥梁需尽快建设交付。
三、德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司郑家寨20MW光伏发电项目部：
1、现场施工进度比对5月18日的节点要求严重滞后；
2、现场施工作业面必须优先保证设备的安装条件；
3、资料问题严格安装新的双28要求进行落实。
四、常州正衡电力工程监理有限公司郑家寨20MW光伏发电监理项目部：
1、储乐峰：相关作业面已全面展开，各单位必须加强管理，安全文明施工必须尽快采取措施进行加强，双28要求尽快落实到人。以便后续满足质检验收要求。对于进度滞后需要尽快调整施工进度计划和设备、材料进场计划。对于涉及二期的集电线路必须尽快调整及划分工作面。
2.发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司
[bookmark: _GoBack]  郑家寨20MW光伏发电监理项目部

3.发文时间：2016年05月21日

4.会议签到表

