表号：ZJZGD-B9
会 议 纪  要
                                                编号：ZJZGD-CZZH-007
  工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司、
                    郑家寨20MW光伏发电项目
                                                  签发：             
会议时间：2016年05月26日
地点：国电南京自动化股份有限公司施工项目部会议室
主要参加人员：详见会议签到表
主持人：储乐峰
会议议题：一期5MW和2期15MW关于集电线路作业面的确认、安装、资料要求及质检验收部署
一、主要内容：
1、 会议提出一期跟二期的集电线路的施工作业面及后续的质保责任单位需明确。
 经现场协调集电线路的作业面划分为：
1）4#箱变-5#箱变-20#箱变、3#箱变-2#箱变-1#箱变-35KV馈线柜的电缆敷设、电缆头制作连接由一期国电南京自动化股份有限公司负责；
2）20#箱变-19#箱变-18#箱变-17#箱变-16#箱变-3#箱变的电缆敷设、电缆头制作连接由湖南省湘中水利水电工程有限公司负责；
3）全程电缆测试由国电南京自动化股份有限公司负责测试及出具测试报告；湖南省湘中水利水电工程有限公司配合该35KV电缆施工段的测试及监护；
4）明确了除测试各自施工面为质保责任单位。
2、 会议提出厂区施工作业面安全文明施工，特别是解决扬尘措施问题。
[bookmark: _GoBack]经现场各方协调，由湖南省湘中水利水电工程有限公司设置限速标志牌，并现场实施洒水措施，洒水降尘相关费用与国电南京自动化股份有限公司平摊。
3、 会议提出厂区道路的修筑、修缮。
国电南自承诺尽快组织修筑修缮，尽快空出临时道路，以便后续二期桩基施工。
4、 会议提出4#区域桩基施工困难，需做调整。
在保证厂区容量的前提下，国电南自尽快拿出处理方案，报业主项目部，以便尽快沟通设计进行处理。
5、 会议提出资料准备要求
资料要求完成时间为5月27日，特别是土建施工资料，包括相关强条、隐蔽工程等。
6、 会议提出安装质量要求
明确安装分部分项验收进行子分部现场交底制度，现场各子分部进行样板施工，在业主、监理确认后方可进行大面积施工。
7、 为应对山东电力建设质量监督中心站的检查，对现场作如下要求：
1） 现场需有形象面，以备质量监督中心检查，请国电南京自动化股份有限公司、湖南省湘中水利水电工程有限公司做好准备。
2） 国电南京自动化股份有限公司负责道路修缮，在门口设置横幅，道路旁设置彩旗，现场布置好会议室。
3）5月27日监理组织相关人员对资料及现场情况进行自查。

二、发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司
  郑家寨20MW光伏发电监理项目部

三、发文时间：2016年05月26日

四、会议签到表
