表号：ZJZGD-B9
会 议 纪  要
                                                编号：ZJZGD-CZZH-008
  工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司、
                    郑家寨20MW光伏发电项目
                                                  签发：             
会议时间：2016年06月11日
地点：国电南京自动化股份有限公司施工项目部会议室
主要参加人员：详见会议签到表
主持人：储乐峰
会议议题：并网准备部署
一、主要内容：
1、 会议提出为满足质监站第二次现场验收条件，需尽快完善相关实体施工及相关资料的问题。
1） 硬件方面：土建、电气、调试（自动化、通讯）、送出线路必须完成；
2） 资料方面：综合、土建、电气、调试（自动化、通讯）、送出线路必须完成；
3） 尽快做好针对质监站检查出的问题的闭环资料。
2、会议提出相关保证措施。
1）整体要求各施工单位依据质检大纲（光伏发电部分）安排制定自检时间；安排制定监理、业主、施工三方自查预验收时间及消缺时间；
2）相关单位落实设备单体调试、联调、带电时间计划；
3、国电南自：在图纸及各施工单位的配合下
 1）预计6月15日，设备单体调试完成；6月19日开始联调；
[bookmark: _GoBack] 2）6月13-14日，开始通讯连接、测试。
 


二、发文单位：常州正衡电力工程监理有限公司
  郑家寨20MW光伏发电监理项目部

三、发文时间：2016年06月11日

四、会议签到表

