兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏发电项目

第一次监理例会暨工程资料审查会会议纪要

                                                                                    

会议时间：2016年02月26日下午13：30

会议地点：宁波宝陆公司光伏电站临时办公室
主持人：王斌

参加单位及人员：见会议签到表

建设单位：宁波兴胜光伏发电有限公司        

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  

施工单位：无锡赛恩机电科技有限公司      

本次会议议题：本项目工程资料审查及施工质量、安全、进度及其他事宜。

会议内容

一、工程资料审查情况

1、通用错误
①.报审单位错误，应向监理单位报审，而不是直接向业主报审；

②.版式错误，签字盖章部位应在右下角；

③.验收记录表内项目经理人与施工班组长名字填错；

2、前期资料缺少总进度计划、阶段进度计划报审，专项施工方案报审表缺少，进场仪器设备报审缺少。方案类文件编制、审核、批准未全部标注。三级安全教育资料缺少。
3、光伏安装分部资料工序报验连接件报审缺详细部位说明，材料报审缺少压块报审，缺少整改光伏分部的分部报验表。

4、配电房工序报验缺少室外电缆沟开挖、电缆铺设工序报验，室内电气安装报验。材料报验缺少室内电气装置报验。
5、其他零散问题因篇幅所限，不在此详述，请施工单位自查自纠，完善资料。
二、施工单位汇报工程进展情况
1、项目进展情况
1.1 光伏安装分部：屋面安装剩余一个最小屋面组件电缆连接，预计本周六结束（2.27）；桥架盖板未完成，计划下周一结束（2.29）；清洗系统计划明日开始施工，安排2-3名工人，施工3天左右，在下周二（3.1）前完成.。
1.2 配电房内电缆沟电缆托架今天已经完成，已开始安装门窗，今天内完成；内外墙涂料明天开始施工，2-3天内完成；室外电缆沟今日施工，预计在2-3天内完成；屋面防水及落水管同步施工计划一天内全部完成；室内电气安装在两天内完成。
2、针对项目实际进度滞后计划进度，采取增加劳力，加班加点作业，争取将进度赶上来。在室内墙面涂料及电气安装完成后下周开始地坪涂饰的施工。
三、监理单位对本项目工程进展情况提出意见和建议
1. 根据现场实际情况，对照施工单位所报计划表，初步分析实际进度滞后计划至少3天以上，如要算上箱变、开关柜等设备进场安装及调试时间，滞后并网时间约一周左右，严重影响并网发电时间。施工单位必须采取措施赶工，可增加劳力，合理安排工序，穿插施工，将进度赶上来，在箱变设备进场前将配电房施工完成。同时不得因为赶工而忽视施工质量及安全，必须在质量满足要求，施工安全的前提下赶工。
2、屋面施工同步进行，将避雷接地、电缆连接到位，清洗系统安装完成，在验收前将需要整改的事项全部整改到位。
3、配电房大门按图纸要求为钢质防火门，现为普通钢质门刷防火漆，不符合设计要求，应进行整改。

4、做好现场安全防护工作，室外电缆沟开挖应设警示标志，拉警戒线，避免有人误入摔伤，现场用电必须规范，严禁随意接电，确保施工安全。

5、尽快将工程资料完善，并提交监理、业主审查。

四、业主方对本项目的意见及要求

1、按并网时间节点要求，现在配电房施工应该已经结束，但至今未能完工，延误了一周以上时间，施工方必须加快进度，在下周一完成配电房室内全部施工，保证下周设备进场，待设备进场以后再进行室内地坪涂饰作业。
2、工程资料会后进行修改完善，必须在本周日前将电子稿提交业主、监理审核。
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