兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏发电项目

第二次监理例会会议纪要

                                                                                    

会议时间：2016年03月10日下午13：30

会议地点：宁波宝陆公司光伏电站临时办公室
主持人：王斌（专业监理工程师）
参加单位及人员：见会议签到表

建设单位：宁波兴胜光伏发电有限公司        

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  

施工单位：无锡赛恩机电科技有限公司      

本次会议议题：本项目剩余工作、需整改事项、收尾清理及撤场事宜。

会议内容

一、参建各方对剩余工作、整改事项、收尾工作及其他事项的确认
1、配电房剩余工作：

1.1 室内照明灯具、开关及插座（含pz-30控制开关箱）未安装或设置；
1.2 窗钢丝网、门口挡鼠板未设置，个别电缆孔洞盖板未盖；
1.3 室内与室外电缆沟连接管口封堵未作（两处，一处是与屋面下引电缆沟与室内电缆沟接口处；一处是室内电缆沟与隔壁原厂区配电房电缆连接口）。

1.4 屋面落水管共三条，剩余两条未完成。
2、光伏系统及配套设施剩余工作

2.1 逆变器支架加固未完成；

2.2 清洗系统增压泵未设置并安装。

2.3 设备、产品、线路标识标牌未设置到位，警示及指示标志未设置。地面电缆指示桩未设置，所有标牌必须打印成型，悬挂合适位置。
3、整改事项

3.1 配电房内接地排扁铁去漆重焊部分搭接焊面积不足。

3.2 屋面逆变器、汇流箱箱体接地未采用黄绿线接地。线路固定扎带用塑料带而未用金属扎带，耐久性不足。
3.3 配电房内墙涂料施工不到位(存在色差)，个别电缆孔洞未封闭，电缆沟盖板缺少一块，存在安全隐患。

4、未按设计施工事项
4.1 原设计配电房大门为钢质乙级防火门，现为普通钢质门加刷防火涂料；

4.2原设计配电房四周有散水坡，现只有进门口一面有散水坡；

4.3原设计屋面光伏系统避雷接地引下点为11处，现为6处，少了5处；

4.4 原设计屋面运维通道宽度为60cm，现为36cm，与设计不符合。
以上为未按设计图纸施工事项，如已有设计变更单，请提供监理部设计变更单，或有特殊情况的请以书面形式上报说明，若未经批准作改动则视作擅自变动设计，相关责任由施工方承担。
5、其他

5.1 施工过程中对原有厂房车间墙面、屋面造成的破坏应作恢复，造成渗漏的还应做好防漏修补，不能因施工影响厂内生产。

5.2 工程资料多次修改，至今尚未完善，现已并网验收，相关资料必须在业主规定的时限内完善，提交业主审核，并按存档要求装订成册。
6、项目收尾及撤场事项

    现场遗留的建筑材料及建筑垃圾清理干净，相关的工程实体及工程资料做好检查移交手续，与厂内办理的相关卡、证均要办理好注销手续，检查无误，并经业主核准后方可撤场。

二、施工时间节点确定
1、业主规定所有未完事项、整改事项等最迟必须在3月18日前全部完成（包括工程资料）。
2、今日未能会议确定完成的各项工作，本周五（3月11日）下班前必须明确完成时间节点。
兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏发电项目监理部
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