
      第 五 次工地例会会议纪要
工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目      

                                            编号：LXYL-ZH-LHJY-005                                                                                        
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2016.04.11

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	刘忠杰

	会议议题
	工程现场进度、质量、安全，现场协调等事宜

	会议内容：

    本次会议为项目第五次工程例会，参会人员见附件（第五次例会会议签到表）会议由监理方刘忠杰主持，监理负责记录和出版纪要。本次会议主要确定：业主和监理对工程质量、安全以及并网进度计划等要求，施工单位汇报施工情况等，现将会议记录内容如下：

施工单位：
1.施工进度：
1.1、场区管桩施工已完成40%，支架安装已完成20%，组件安装完成15%；

1.2、开关站、办公楼主体结构完成，剩余室内装修以及室内设备调试，开关站电气部分已全部完成；
1.3、外线目前已完成80%，剩余一些对接工作，由于外线设备原因，预计4月25号左右设备进场，设备进场后尽快完成外线工作；

2.施工计划：

2.1、开关站以及办公楼在4月20号前完成所有收尾工作，4月25号前完成室内设备调试工作，调试报告同步完成；
2.2、外线所有工作预计5月10号前完成；
2.3、管桩施工、支架安装、组件安装在5月20号前全部完成；

需要协调解决的问题：

3.1 、并网手续欠缺，望业主方尽快完成先期施工手续，防止影响到我方完成后期施工手续的办理；

3.2、4月30号达到并网条件由于时间紧迫，部分工序无法达到要求，预计5月10号才能达到并网条件，同业主方商议协调延期并网时间。                                         
监理单位：
资料由分包方先对总包进行上报，总包方经过审查后再上报给我们监理方；

场区1*4²电缆铺设完成后，摆放杂乱，无相应的保护措施，要求施工方加强半成品的保护措施；

接地扁铁必须进行正反两面涂刷防腐，完成后上报我监理方进行验收，验收合格后进行下道工序；

场区内必须具备安全员，每日佩戴臂章上岗工作，防止出现重大的安全事故；

13#以及12#组件安装完成后，场区内存在大量剩余材料，要求施工方加强材料收回管理，减少经济损失。


	监理单位：

签发人：              
日  期：              
	建设单位：
接收人：                
日  期：               
	施工单位：
接收人：              
日  期：            


注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
