
      第 六 次工地例会会议纪要
工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目      

                                            编号：LXYL-ZH-LHJY-006                                                                                        
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2016.04.25

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	刘忠杰

	会议议题
	工程现场进度、质量、安全，现场协调等事宜

	会议内容：

    本次会议为项目第六次工程例会，参会人员见附件（第六次例会会议签到表）会议由监理方刘忠杰主持，监理负责记录和出版纪要。本次会议主要确定：业主和监理对工程质量、安全以及并网进度计划等要求，施工单位汇报施工情况等，现将会议记录内容如下：

施工单位：
1.施工进度：
1.1、场区管桩施工已完成50%，支架安装已完成60%，组件安装完成20%；

1.2、开关站、办公楼主体结构完成，剩余室内装修以及室内设备调试，开关站电气部分已全部完成；
1.3、外线设备由于厂家原因，目前无法到场，预计五月初到场；

2.施工计划：

2.1、开关站以及办公楼在5月10号前完成所有收尾工作，室内设备调试工作已完成，调试报告同步完成；
2.2、外线所有工作预计5月10号前完成；
2.3、管桩施工、支架安装、组件安装在5月20号前全部完成；                                        
监理单位：
外线设备必须尽快到场，不能影响预期的并网工作；

按照重新排定的施工节点日期进行施工，控制好各分项工程的施工节点日期，按时完成各个分项工程；

管桩施工进度缓慢，要求施工方增加机械数量；

由于最近大风天气较多，要求施工方做好成品保护工作，组件禁止侧立，出现大量损坏组件所造成的经济损失由施工方自己承担；

施工周报必须上报，本周三上报施工周报并补全以前的所有施工周报；
要求施工方对现场所有已送检材料以及未送检材料列出详细清单，上报我监理方。



	监理单位：

签发人：              
日  期：             
	建设单位：
接收人：                
日  期：              
	施工单位：
接收人：              
日  期：            


注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
