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JXMB8

会 议 纪 要

编号：B61-13

工程名称：邢台西黄村镇 30 兆瓦光伏发电项目（一期 20 兆瓦） 签发：

会议地点 中太会议室 会议时间 2016 年 5 月 26 日

组织单位 常州正衡电力工程监理有限公司 主持人 李尚明

会议议题 工程进度、安全、质量相关事宜

注：B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议

会议内容：

十一、施工项目部：

1.本周进展情况：

（1）管理区室外基础完成 60%，综合楼水电工程完成 90%，护坡完成百分之五十。

（2）光伏支架安装累计完成 2800 组，组件安装完成 2640 组（总量）。

（3）3#方阵打桩完毕，15#-22#布线完毕。

（4）18#-22#箱逆变基础浇筑完成，18#-22#组件接线完成，11#-22#设备基础砌筑完成。

（5）17#、18#、19#杆塔组立完成。

2.下周进展情况：

（1）9#-17#箱逆变基础浇筑完成，14#-22#低压电缆敷设完成，18#、19#设备基础就位，

综合楼二次设备基础完成。

（2）西山 3#打桩完成，12#、13#方阵完善准备移交 B标段。

（3）支架、组件材料倒运、安装，支架安装累计完成 3300 组，组件累计完成 3000 组。

（4）外线：10#-16#、20#杆塔组立完成。

（5）除施工便道及搅拌站外，西山地锚灌筑完成。

3.其他：

1、东山箱逆变基础 5月底全部施工完成。

2、东山除 9#方阵外其余方阵电气工作面交接完成。

3.需解决的工程问题：

16、光伏区 9#设备基础是否修改为一台 1000KVA 箱变和逆变？

二、监理项目部:
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1、按甲方要求西山光伏组件安装必须在 6 月 5号之前安装完成，确保施工质量，做

好报审报验工作。

17、箱逆变基础混凝土浇筑完成后及时进行养护和内粉。

18、综合楼楼顶防水和接地工程请尽快安排人员进行施工。

19、综合楼消防穿线管必须采用镀锌钢管敷设。

5、各单位施工资料请尽快补齐，于下周四之前上报监理项目部。

十四、业主项目部：

1、卓恒单位施工速度明显下降，要求加快施工速度，确保施工质量以及人身安全。

要求在 6月 12 号之前具备并网条件。

2、西山光伏组件安装必须在 6月 5号之前安装完成。

3、光伏区 9#设备基础修改为一台 1000KVA 箱变和逆变基础。

4、光伏区杂草必须清理完成，避免损伤光伏组件。

5、西山接地可安排人员机械进场开挖，早已具备开挖条件，迟迟不挖，后期接地线

施工不要说挖不动。

6、各单位会后倒排施工计划提交我方及监理。

发文单位
常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间 2016年 5月 26日

注 本表一式 5 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份
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