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   会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。
   会议内容：
             一  江苏天力任斌（土建）：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 支架安装合14MW；
                    2）光伏组件累计安装完成8MW；
                 2  下周施工进度安排
                    1） 支架安装全部完成；
                    2） 光伏组件安装15MW；
                    3） 箱逆变基础爬梯全部完成；
             二  喀什华峰胡世博：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 室内外抹灰完成；
                    2） 女儿墙砌体压顶完成；
                    3） 室外电缆沟防腐回填完成；
                    4） 事故油池完成；
                    5） 室内接地环网完成80%
                 2  下周施工进度安排
                    1） 开关站屋面防水完成；
                    2） 室内吊顶，防滑底板以及所有门窗安装完成；
                    3） 墙体刷涂料完成；
             三  江苏天力秦长江（电气）
                 1  上周施工进度情况
                    1） 1x4放线完成合9.5MW；
                    2） 汇流箱安装完成2个区；
                    3） 2x70放线累计完成8MW；
                    4） 1区汇流箱2x70接线完成，箱变接线完成3台；  
                    5） 1、2、3、4、7、8、9、10区逆变房就位；   
                 2  下周施工进度安排
                    1） 厂区接线完成10MW；
                    2） 2x70线和通讯线全部放完；
                    3） 35KV开关站二次接线全部完成，接地变接线完成，高压敷设完成；
 


            
             四  正衡监理赵晓红：
                 1  喀什华峰
                    1） 屋面防水保温板铺设不规范，必须进行整改，等验收合格后方能继续施工。
                    2） 开关站旁边垃圾等杂物抓紧时间清理，不能影响电科院验收。
                 2 江苏天力（电气）
[bookmark: _GoBack]                    箱逆变接线施工人员太少只有三组，速度太慢，需要及时调配人员加快进度。
             五  四通新能源蔡总：
                 1  开关站门窗尽快落实订货，抓紧进行安装；
                 2  35KV开关站周围垃圾和不用的施工材料马上清理干净；
                 3  四通项目开关站到升压站240电缆需优先施工；
                 4  开关站等电缆放好以后再铺防静电地板；
                 5  本周务必完成所有箱逆变接线，合理安排调配好技术工和小工；
                 6  到达现场的所有设备必须及时安装，如果因前期没准备好马上安排加班尽快落实。
             六  四通新能源谢总：
                 1  开关站室内照明应尽快完成；
                 2  室内环网接地焊接搭接面积不够，没有刷漆，尽快整改落实；
                 3  逆变器确认是否有型号安装错误，及时调整；
                 4  业主方提供的所有设备如果到货检查有问题马上通知业主方，业主方会和相关厂
                    家协商解决。 
             七  四通新能源晁总：
                 1  开关站屋面防水施工时，找坡应满足屋面排水要求；
                 2  箱逆变接线工艺需要改进，有部分螺母未紧固到位；
                 3  低压线接好必须进行相关检查，保证合格。

    

	
   上次会议落实情况问题：
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