会  议  纪  要
                            
工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目   编号：JXMB8-011 签发：        
	         会 议 地 点
	现场会议室
	会 议 时 间
	 2016、6、26

	会 议 主 持 人
	蔡总

	  
   会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。
   会议内容：
             一  江苏天力任斌（土建）：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 支架安装合16.5MW；
                    2） 光伏组件累计安装完成15MW。
                 2  下周施工进度安排
                    1） 支架安装全部完成；
                    2） 光伏组件安装全部完成。
              二  喀什华峰胡世博：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 屋面找平、屋面避雷环网、爬梯完成；
                    2） 室内吊顶完成、抹灰完成60%，室外电缆沟找平完成，值班室抹灰完成；
                    3） 开关站窗子安装完成、门安装完成75%；
                    4） 室内地面、墙体贴砖完成80%；
                    5） 室内安装配电箱、插板、插座完成。
                 2  下周施工进度安排
                    1） 室内外刷涂料完成；
                    2） 室内所有地砖完成、门窗安装完成；
                    3） 散水、预制室外电缆沟盖板完成。
             三   江苏天力秦长江（电气）
                   1  上周施工进度情况
                      1） 直流、高压电缆全部敷设完成；
                      2） 高压1、2、3、4区和主控室接线完成；
                      3） 二次接线完成；
                      4） 低压1、2、3、4、6、7、8区接线完成。  
                   2  下周施工进度安排
                      1） 汇流箱接线全部完成；
[bookmark: _GoBack]                      2） 35KV开关站接线全部完成，具备送电。
             四  正衡监理赵晓红：
                 1  喀什华峰
                      1） 事故油池预埋管防腐涂刷不到位，要求进行整改。
                 2 江苏天力任斌（土建）
                      1） 电缆井集水坑浇筑很不规范，及时整改。
            
             五  四通新能源蔡总：
                 1  下周开关站所有施工要求基本完成；
                 2  下周三之前所有支架安装、组件安装全部完成；
                 3  电缆井里面所制作的集水坑会后马上整改；
                 4  变压器围栏所用配件还没到可以先不做目前抓紧完成开关站其他施工；
                 5  光伏区及时统计所缺支架构配件，并抓紧时间上报；
                 6  四通调试、测试根据施工现场情况，抓紧组织人员、设备，积极落实。
            六  四通新能源晁总：
                 1  关于开关站散水制作会后去现场根据实际情况制定详细施工方案后再进行施工；
                 2  发现部分组件安装不规范同一组组件不在同一直线有锯齿状，还有部分组件安装
                    角度误差很大会后马上整改；
                 3  厂区内垃圾清理工作应抓紧进行。
    

	
   上次会议落实情况问题：
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