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   会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。
   会议内容：
             一  江苏天力任斌（土建）：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 支架安装合17.5MW；
                    2） 光伏组件累计安装完成17MW；
                 2  下周施工进度安排
                    1） 支架安装全部完成；
                    2） 光伏组件安装全部完成；
                    3） 光伏区桩基防腐整改完成；
                    4） 爬梯、踏步全部完成；
                    5） 二次灌浆全部完成；
              二  喀什华峰胡世博：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 室内装格珊灯、插板、开关、应急灯、安全出口牌；
                    2） 室内外刷涂料累计完成85%，屋面防水完成；
                    3） 室外散水完成、平台砼完成；
                    4） 室外贴瓷砖完成70%、室内电缆沟盖板完成；
                 2  下周施工进度安排
                    1） 室内外刷涂料完成；
                    2） 室外贴瓷砖完成、门窗安装完成、玻璃幕门安装完成；
                    3） 防静电地板完成；
             三   江苏天力秦长江（电气）
                 1  上周施工进度情况
                    1）箱变和逆变器接线全部完成；
                    2） 高压全部完成；
                 2  下周施工进度安排
[bookmark: _GoBack]                    1） 光伏区外围接地全部完成、35KV开关站室外接地网全部完成；
                    2） 汇流箱全部接完，汇线全部完成，具备送电；
             四  正衡监理赵晓红：
                 1  喀什华峰
                    1）室内地板有局部悬空，翘起，尽量在下午接近下班，人员走动少的时候进行
                       整改，确保施工质量；              
                    2）室内环网接地涂刷黄、绿漆间隔100--150mm之间；

                 2 江苏天力
                   1） 支架整改抓紧时间安排人员落实；
                   2） 前后立柱支座部分螺母安装时，没有压紧支座，只是两螺母间相互锁紧，整
                       改时务必认真检查。
            五  四通新能源蔡总：
                 1  下周所有施工要求基本完成，开关站室内防静电地板玻璃幕墙抓紧时间完成；
                 2  关于下水管道的施工等会后制定详细方案；
                 3  在所有施工人员撤场前必须整改完成所有的支架和组件；
                 4  工程马上结束，各施工单位清理收拾好自己厂区、生活区卫生；
                 5  工程基本结束，结合施工情况，部分监理员可以准备撤场。
            六  四通新能源谢总：
                 1  值班室尽快完成施工，所有设备安装齐全后会马上安排人员值班。
                 2  卫生间抓紧时间完成；
                 3  爬梯刷漆要均匀，保证质量；
                 4  光伏区做踏步时，防腐部分必须表面打毛，保证和设备基础结合牢固； 
                 5  基础防腐、二次灌浆必须保证质量；
                 6  工程接近尾声，每周四会议取消，各施工方下星期清理完自己厂区垃圾；
           七  四通新能源晁总：             
                 活动板房影响接地网开挖，鉴于施工还没有结束，可以暂缓施工。
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