会  议  纪  要
                            
工程名称：图木舒克四通新能源45团20MW光伏并网发电项目       编号：JXMB8-002    签发：        
	         会 议 地 点
	现场会议室
	会 议 时 间
	2016、4、24

	会 议 主 持 人
	蔡 秉 峰

	  
   会 议 主 题：各施工方施工进度及存在的问题。

   会 议 内 容：
             一  江苏天力张乐兵：
                1  上周施工进度情况
                   1） 施工现场水、电、路已通；
                   2） 临建设施搭建完成；
                   3） 搅拌机、上料机安装到位
                   4） 管理人员，部分施工人员已经进场。
                2  下周施工进度安排
                   1)  支架基础浇筑完成2MW；
                   2） 箱、逆变基础开挖完成，垫层全部浇筑完成；
                   3） 所有施工人员全部到位。
             二  监理项目部葛庆琦：
                1  积极组织施工人员进场，整个施工尽快全面铺开；
                2  加强施工现场用电管理，配置专业电工，严禁电缆、电线私拉乱扯；
                3  所有进入施工现场的人员必须佩戴安全帽，做到安全施工、文明施工。
             三  四通新能源蔡秉峰：
                1  各项目部应积极配合，全面加快施工进度；
                2  相应的施工图纸会尽快陆续下发。


	  上次会议落实情况问题：



	主送单位
	 江苏天力   喀什华峰

	抄送单位
	 四通新能源有限公司项目部

	发文单位
	[bookmark: _GoBack]常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部
	发文时间
	2016、4、25、


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

