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工程名称：图木舒克四通新能源45团20MW光伏并网发电项目       编号：JXMB8-003    签发：        
	         会 议 地 点
	现场会议室
	会 议 时 间
	2016、5、1、

	会 议 主 持 人
	蔡 秉 峰

	  
   会 议 主 题：各施工方施工进度及存在的问题。

   会 议 内 容：
             一  江苏天力张乐兵：
                1  上周施工进度情况
                   1） 桩基基础浇筑完成1480根；
                   2） 箱、逆变基础开挖完成4组；
                   3） 搅拌机安装到位；
                   4） 施工人员进场100余人，管理人员全部到位。
                2  下周施工进度安排
                   1)  支架基础浇筑完成7MW；
                   2） 箱、逆变基础开挖完成，垫层全部浇筑完成；
                   3） 所有施工人员全部到位。
             二  监理项目部葛庆琦：
                   按照业主要求完成各分部分项节点，加强安全教育，做好安全防护工作。
             三  四通新能源蔡秉峰：
                1  施工人员不足，务必在保证质量的前提下提高施工进度；
                2  临电线路及水管必须进行埋设；
                3  5月中旬桩基必须全部浇筑完成，支架开始进场安装。


	  上次会议落实情况问题：
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注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

