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工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目   编号：JXMB8-004 签发：        
	         会 议 地 点
	现场会议室
	会 议 时 间
	2016.5.8

	会 议 主 持 人
	谢总

	  
   会 议 主 题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。
   会 议 内 容：
             一  江苏天力宿瑾：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 桩基基础引孔完成14800个，合10MW；桩基浇筑9000个，合6.5MW;
                    2） 箱、逆变基础开挖完成，；
                    3） 箱、逆变基础垫层浇筑3个，地板浇筑2个，墙板浇筑1个.
                 2  下周施工进度安排
                    1)  桩基引孔全部完成；          2） 桩基浇筑完成15MW;
                    3） 箱、逆变基础浇筑完成6组。
             二  喀什华峰胡世博：
                 1  上周施工进度情况
                     承台、填充墙浇筑完成；     
                 2  下周施工进度安排
                    1） 承台、填充墙拆模完成，防腐完成；  2） 开关站基础回填完成。
             三  正衡监理葛庆琦：
                    各施工方积极组织施工人员进场，积极采购施工材料，积极调配施工设备，施
                 工务必全面展开，全面加快施工进度。
             四  四通新能源谢总：
                    各施工方施工现场存在的问题，及时和业主、监理进行沟通，各项目部务必紧
                 密协作，全力推进项目施工全面展开，确保施工顺利进行。
        

	上次会议落实情况问题：
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