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工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目   编号：JXMB8-005 签发：        
	         会 议 地 点
	现场会议室
	会 议 时 间
	2016.5.15

	会 议 主 持 人
	谢总

	  
   会 议 主 题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。

   会 议 内 容：
             一  江苏天力宿瑾：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 桩基基础浇筑完成15MW；       
                    2） 箱、逆变基础浇筑完成（1、2、3、8）4组；
                    3） 搅拌机两台，装载机6台全部到位；
                    4） 施工人员进场120余人，管理人员8人全部到位。
                 2  下周施工进度安排
                    1)  支架基础浇筑完成18MW；         
                    2） 桩基防腐全部完成。
                    3） 箱、逆变基础全部浇筑完成，防腐、回填全部完成；
             二  喀什华峰胡世博：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 填充墙拆模完成，防腐完成；     
                    2） 基础回填土完成。
                 2  下周施工进度安排
                    1） 室内电缆沟浇筑完成；            
                    2） 梁、板、柱浇筑完成；
                    3） 屋面配筋完成。
             三  正衡监理赵晓红：
                 1  喀什华峰施工人员不足，现场施工安排不紧凑，材料及设备调配采购不到位，
                    施工进度缓慢，需及时组织人员进场，加快施工进度；
                 2  江苏天力光伏区施工管理力度不够，桩基浇筑时，桩基间距、水平度误差较
                    大，钢筋笼放置混乱，需加强现场施工管理；
                 3  箱、逆变基础预埋件放置不规范，需严格按照设计尺寸进行预埋；
                 4  箱、逆变基础防腐处理前，必须对基础进行彻底清理；
                 5  各施工方前期报审资料必须在下周提交项目监理部，施工资料必须和施工进度
                    同步完善。
             四  四通新能源谢总：
                 1  各施工方必须做好材料送检工作，抓紧落实检测单位，并提交检测单位的资质
                    及相关人员的资质证书；
                 2  混凝土试块制作原则上每个光伏区保证制作一组同条件试块，不同标号的混凝
                    

                    土必须分别制作试块。
                 3  及时对接地扁铁的导电涂层进行导电性能测试；
                 4  支架材料5月16日已经发货，光伏区桩基浇筑应加紧施工，保证支架顺利安装；
                 5  箱、逆变基础必须在预埋管敷设完成后进行统一防腐施工，自然地坪以下全部进
                   防腐处理；
                 6  桩基自然地坪以上必须全部进行防腐处理。
             五   四通新能源晁工：
                 1  加强箱、逆变基础支模及混凝土浇筑的现场管理，保证浇筑质量；
                 2  对浇筑不合格的部分必须进行返工，浇筑完成后报监理、业主复查。










	  
  上次会议落实情况问题：
               
                上周江苏天力计划完成6组箱、逆变基础浇筑，实际完成4组，本周应采取措施，赶
           上计划进度安排。
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