会  议  纪  要
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	         会 议 地 点
	现场会议室
	会 议 时 间
	2016.5、22、

	会 议 主 持 人
	蔡总

	  
   会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。
   会议内容：
             一  江苏天力任斌：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 支架基础全部浇筑完成；
                    2） 箱、逆变基础全部浇筑完成；
                    3） 箱、逆变基础穿线管开挖完成2#、3#、4#三个区；
                    4） 支架基础沥青漆防腐全部完成。
                 2  下周施工进度安排
                    1） 箱、逆变基础穿线管敷设完成，基础回填完成；
                    2） 箱、逆变基础爬梯全部完成，逆变器基础踏步完成4个区；
                    3） 现有施工人员80人，装载机4台，搅拌机2台。
                 3  需要解决的问题
                    支架构配件抓紧时间进场。
             二  喀什华峰胡世博：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 室内电缆沟浇筑完成，防腐、回填完成；
                    2） 值班室基础浇筑完成，防腐、回填完成；
                    3） 开关站梁、板、柱支模完成；
                    4） 现场施工人员20人。     
                 2  下周施工进度安排
                    1） 开关站梁、板、柱浇筑完成；  2） 值班室主题抹灰完成
             三  正衡监理赵晓红：
                 1  喀什华峰
                    1） 开关站施工现场材料堆放混乱，应及时进行清理；
                    2） 开关站屋面施工应搭设爬梯，便于施工人员上下作业；
                    3） 满堂架应加设剪刀撑，确保满堂架的牢固性。
                 2  江苏天力
                    1） 桩基防腐质量差，需加强施工质量管理，对不合格的防腐及时进行修复；
                    2） 箱、逆变基础爬梯应结合图纸和现场设备安装进行施工；
                    3） 箱、逆变设备安装前应先确定设备型号，按照设计要求，对号安装。  
             四  四通新能源蔡总：
                    各施工方应紧紧围绕6、30并网节点，合理安排施工顺序，及时采购施工材料，
                 积极调配施工设备，抢工抢时，必要时合理安排加班，110KV扩建部分及开关站部


                 分5月31日前必须具备设备安装条件，保证后期电气设备安装顺利进行。
             五  四通新能源谢总：
                 1  接地扁铁材料应尽快进场，同事防腐导电涂料应一并同事采购，接地扁铁涂刷
                    防腐导电涂层时，应及时检测涂层的导电性能；
                 2  焊接接地扁铁时，搭接长度必须符合设计要求，焊缝要平整美观；
                 3  喀什华峰室外设备基础应同事加紧施工。
             六  四通新能源晁工
                    各施工方施工过程中发现的技术、质量问题，应及时同业主、监理进行沟通，避
                 免出现不必要的错误，影响施工进度。             



    

	
   上次会议落实情况问题：
      
       相关的施工蓝图应尽快落实，以便于现场施工。
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