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   会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。
   会议内容：
             一  江苏天力任斌：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 箱、逆变基础穿线管敷设完成，基础回填完成；
                    2） 箱、逆变基础爬梯加工制作完成。
                 2  下周施工进度安排
                    1） 支架安装完成6MW；
                    2） 箱、逆变基础爬梯全部安装完成；
                    3） 现有施工人员80人，装载机2台，板车1台。
                 3  需要解决的问题
                    支架构配件抓紧时间进场，组件应及时进场。
             二  喀什华峰胡世博：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 室外电缆沟开挖完成，垫层砼浇筑完成；
                    2） 值班室基础地圈梁浇筑完成，墙体砌筑完成；
                    3） 开关站梁、板、柱砼浇筑完成完成，拆模完成；
                    4） 现场施工人员15人。     
                 2  下周施工进度安排
                    1） 开关站墙体砌筑完成；
                    2） 值班室完成封顶；
                    3） 室外电缆沟、室外设备基础浇筑完成。
             三  正衡监理赵晓红：
                 1  喀什华峰
                    加强施工现场管理，施工前需认真查看图纸，保证施工质量
                 2  江苏天力
                    1） 配合电器设备安装，及时清理箱、逆变基础内建筑垃圾；
                    2） 做好施工人员支架安装、组件安装的技术交底，明确施工程序及施工质量
                        要求，保证整个光伏区施工顺利进行。  
             四  四通新能源蔡总：
                 1  材料进场，施工方应及时通知业主到现场确认后，方可安排卸车；
                 2  各施工方加强现场施工管理。及时发现问题，解决问题，避免不必要的返工；
                 3  所有施工垃圾，必须及时清理，集中处理，严禁埋入电缆沟及接地沟，如有发现
                    将予以重罚。
             

             五  四通新能源谢总：
[bookmark: _GoBack]                 1  四通项目电气施工必须提交倒排计划，明确施工进度，确保6、30并网节点；
                 2  风机到货，开关站墙体砌筑时应一并进行安装；
                 3  江苏天力施工项目部及时做好支架、组件安装的技术交底，为后期光伏区全面施
                    工打好基础；
                 4  支架立柱调平时，严禁使用支架厂家提供的配套螺母，应预先另外进行采购；                                             
                 5  支架、组件安装时，严格控制组件的角度、水平度、直线度，保证达到设计要求。             



    









    

	
   上次会议落实情况问题：
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