会  议  纪  要
                            
工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目   编号：JXMB8-008 签发：        
	         会 议 地 点
	现场会议室
	会 议 时 间
	2016.6、5、

	会 议 主 持 人
	蔡总

	  
   会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。
   会议内容：
             一  江苏天力孙岭：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 支架安装合6MW；
                    2） 箱、逆变基础爬梯加工制作完成，安装3个区。
                 2  下周施工进度安排
                    1） 支架安装完成14MW；
                    2） 箱、逆变基础爬梯全部安装完成；
                    3） 逆变基础踏步完成4个区。
                 3  需要解决的问题
                    支架构配件抓紧时间进场。
             二  喀什华峰胡世博：
                 1  上周施工进度情况
                    1） 室外电缆沟、设备基础砼浇筑完成；
                    2） 值班室梁、板、柱浇筑完成；
                    3） 开关站配电室地坪浇筑完成，二次设备基础支架焊接完成。     
                 2  下周施工进度安排
                    1） 开关站墙体砌筑完成；
                    2） 室外电缆沟、室外设备基础防腐、回填完成。
             三  正衡监理赵晓红：
                 1  喀什华峰
                    施工现场施工人员不足，施工进度缓慢，需及时组织充足的施工人员，保证施工
                    进度。
                 2  江苏天力
                    由于支架安装施工面大，施工人员多，存在的问题也比较多，主要表现在一下几
                    个方面：
                    1） 部分支架安装角度误差较大，抽查时发现最大倾角有31.5度；
                    2） 部分横梁安装时，直线度误差很大：
                    3） 部分后立柱没有及时调平，造成立柱上端连接件螺栓不能正常紧固；
                    4） 部分螺栓、垫片型号用错；
                    5） 立柱在调平时，加垫支架配套的螺栓、螺母、垫片；
                    6） 部分螺栓没有紧固到位，个别螺栓没有紧固；

                   
                     要求你项目部加强支架安装施工现场管理力度，对以上存在的问题，及时督促
                 进行整改，采取必要措施，保证后期支架安装施工质量。  
             四  四通新能源蔡总：
                 1  针对目前工期紧的问题，要求各施工项目部上报的周报必须细化到每天的工作量
                    便于及时掌控整个项目施工进度；
                 2  施工资料应按照监理项目部规定时间及时提交，预期不能提交的，直接予以罚款；
                 3  组件在安装过程中，严禁肩扛背拖，野蛮施工，严格按照规范施工；
                 4  电器安装单位应提前调配检测、调试所用设备，保证后期检测、调试顺利进行；
                 5  110KV扩建项目，35KV开关站关键项目施工必须加紧进行，保证6、30并网节点；
                 6  四通项目光伏区桩基防腐发黄，发白部分需及时整改。
             五  四通新能源谢总：
                 1  下周喀什华峰开关站墙体砌筑必须完成，施工支模应加强质量管理；
                 2  箱变接线工艺应进行改进，必须按规范施工；
                 3  支架安装电动扳手紧固螺栓必须再次进行手动紧固，确保支架的牢固性；
[bookmark: _GoBack]                 4  鉴于最近连续持续高温天气，要求各项目部及时配备充足的防暑降温用品及药品，
                    及时调整施工作息时间，避开高温时段，严禁直接饮用自来水，确保施工人员饮
                    水、饮食安全。中午严禁饮酒，确保施工安全。             



    

	
   上次会议落实情况问题：
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