
第 一 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目    编号：GFDZJBKHY1
	会议地点
	银星煤业公司培训中心会议室
	会议时间
	2016年4月20日20:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	杨志雄

	会议议题
	宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目   

                第一次工程例会

	一 .业主为明确各施工单位的施工完工节点，保证合同工期及项目进度：施工单位务必赶2016年4月21日中午前将各自的具体到明天的施工进度计划表交付项目部，并对其进行了严格的完工时间控制，其要求如下：

    1、场平与地基浇筑同时进行，4月25日完成场地平整并完成4000个地基浇筑，5月10日前所有的地基浇筑完成并上交验收资料。

    2、支架4月25日进场并准备安装。

3、35kV输电线路：5月1日进行组塔，20日具备验收条件，25日具备送电条件。

4、场内场外道路4月26日必须全部完工。

5、施工单位必须确保施工现场的整洁美观。

二 .施工单位：

1、宁夏中迅董育海：35kV线路，4月18、19日两天已开挖38基坑，4月21日订塔材，计划5月7日基础浇筑全部完成，塔材到场5月5日，组塔及挂线5月10日至5月20日全部结束。

现场施工分为三个施工队进行，一队负责1#~19#塔，二队负责20~33#塔，三队负责34~50#塔。

宁夏长中牛有峰：基坑开挖23日前完成，立杆组塔5月17日全部完成，放线5月9日至5月17日全部完成，消缺时间为5月15日至5月19日。

陕西亿金马清忠：场地平整4月25日全部完成，钻孔钢筋进场在4月22日，人员为30人。4月26日开始进行桩浇筑，两天（4月28日晚）满足光伏组件1MWp的施工，在5月8日全部完成桩的施工。

三、监理单位：

厂区负责人孙富斌：

1、施工方开工需提交施工单位资质，人员资质（五大员）报监理部。

2、施工方需提交施工组织设计，专项施工方案，成品保护方案。

3、成品、半成品、配件及原材料必须进行检测与复试。

4施工计划（按总进度计划进行倒排，与现场实际进度计划对比）对与目前滞后4天施工方应提交具体措施。

施工单位在施工前应进行技术交底，安全交底。

由于工期较紧，各施工方都已经开展工作，各施工方的开工报告尽快上报，开工报告的日期由业主下达。

施工方在施工过程中资料应保持同步，并且记录清楚。

由施工单位汇报施工进度，目前存在什么问题及时汇报业主方。

基坑开挖，场地平整应在验收合格后进入下一道施工工序。

场地平整需进行标高记录，作为以后资料的依据。

现场应安全文明施工，不得违规操作。

特种作业人员需持证上岗且不得出现违章指挥，违规操作。

四、业主方领导：

银星能源杨总：

总目标2016年6月1日整体并网发电。

对于现场安全文明生产，各施工方应具体落实。

要求施工方于4月21日早十一点将二级网络计划及施工计划（施工计划措施更详尽一点）发于业主方。

对比网络计划与现场实际情况，目前工期已滞后四天，在总工期不变的情况下，各施工方出具具体方案，把落后的时间通过措施补回来，总工期及各施工单位工期目标不能发生变化。

监理方现场人员不足，根据现场情况，工程全面铺开至少需七名监理，但是现场只有两名，对于目前情况已与监理公司进行沟通。

施工现场安装两个龙门架，现场需进行安全文明施工的培训。

现场没电由杨总负责送电事宜。

中铝集团高学华：

现场的设备保管场地施工方应合理安排好。

资料应符合电力质监站的要求，其中包括资料检查与观感质量。

按合同的要求，中迅公司负责保管设备及设备资料。

施工过程中不允许出现资料后补的情况。

注：附与会人员签到表。
                                             项目监理部：（章）   




