
第 二 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目    编号：GFDZJBKHY2
	会议地点
	银星煤业公司培训中心会议室
	会议时间
	2016年4月30日14:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	孙富斌

	会议议题
	宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目   

                第二次工程例会

	一、监理孙总首先介绍本次参会的各位领导，其次汇报监理工作以及各施工单位汇报工作。

    1.在施工区巡视过程中屡次发现部分工作人员未戴安全帽现象严重。

    2、施工人员购买保险问题做出提示。

    3、生活区出现电线乱接乱拉存在安全隐患；现场卫生环境差垃圾随意丢放。

    4、重点指出陕西亿金施工单位在施工过程中的不足之处。
    5、安全是重中之重，要求加大管理及巡查力度。

    6、资料要完善，及时上报并做好存档工作。

二、施工单位：

    外线区：一标段，开挖完成共计59基，进度滞后主要原因道路不通送材料不方便生活区垃圾乱扔，部分施工人员未戴安全帽。

            二标段，开挖21基支模19基完成计划，需注意拆模后的保养，螺栓需维护保养，浇筑后蜂窝麻面较多。

    光伏区：基础桩基共计23950根，打孔完成20000根，浇筑完成4500 根，完成总量5.3%

    升压站：基础开挖、垫层、浇筑、独立承台浇筑均已完成，24根柱钢筋绑扎完成，底层圈梁钢筋绑扎；-1.4m至-2m回填完成。

三、监理单位：

厂区负责人（孙总）：

钢筋笼绑扎区域的施工人员无视监理提出的要求。

现场处于凌乱状态，生活、卫生环境极差。
光伏区基础立柱拆模后蜂窝面多，模板重复使用且部分未刷油，浇筑后保养不到位，部分螺栓不垂直，影响施工质量，进行下发监理工程师通知单。

外线一标段负责人（段工）：

1、由于地势原因混凝土罐车无法到达施工区域，致使施工进度滞后。

2、施工现场未做到文明施工（垃圾较多；卫生较差）。

3、现场施工人员未佩戴安全帽施工。

外线二标段负责人（巢工）：

1、向各位领导汇报本周施工进度。

2、基础拆模完成后要求及时进行养护。

3、基础浇筑完成蜂窝麻面较多，要求加大振捣力度。

4、地脚螺栓必须要进行维护，保养。

四、业主方领导：

线路王主任：

施工进度滞后，下周组塔、接地、回填等施工工序必须要增加施工队伍。

施工人员太少，施工技术不到位。

现场技术指导马工：

光伏区桩基础浇筑，立柱尺寸误差较大。

桩基础立柱偏移现象严重。

若不及时改正须采取相应的处罚措施。

升压站施工进度必须要提前，不能影响并网节点。

升压站施工现场不能堆放材料，建议划分区域进行作业。

项目部副经理撒总：

1、自4月18日开工以来总体施工进度有点滞后，影响并网时间要求各参建单位加大力度，及时督促，增加相应的施工人员进行赶工。

2强调施工资料于施工进度同步，同时，项目名称及项目章要一致，并且要求施工单位及时签订安全协议。

施工现场未佩戴安全帽施工人员将直接罚款1000元/人。

升压站的土建基础，必须达到养护期，防止塌方。

线路施工进度严重滞后，要求施工单位及时进行补救抢工。

项目部副经理杨总：

升压站质量进度处于可控状态。

光伏区桩基外观质量不理想。

箱、逆变施工节点跟进需做出计划表。

监理及甲方提出的建议要求你施工方无条件服从。

安全施工、环境卫生也要落到实处，要做到安全文明施工。

施工资料与施工进度要同步，共同努力抢630并网节点。

施工进度滞后将影响后道工序，所有施工计划都需严谨。

所有设备5月9日进场。

项目部经理王总：

强调监理周例会的时间地点以及重要性，参会人员有事须提前请假，违者做出相应的处罚。

监理提出的要求须立即整改否则将采取适当措施。

各项目部的安全员到岗，进行现场巡视，发现违反者将拍照进行处理。

每周召开的周例会要求施工方及时提交工程周报。

要求施工单位的六大员到岗须上报备案。

安全问题要落到实处，避免发生意外伤害。

资料要完善，要求各施工单位积极配合，能顺利的通过质检验收。

光伏区施工进度有点滞后，要求加大力度。

注：附与会人员签到表。
                                             项目监理部：（章）   

               


