
第 三 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目    编号：GFDZJBKHY3
	会议地点
	银星煤业公司培训中心会议室
	会议时间
	2016年5月7日14:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	孙富斌

	会议议题
	宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目   

                第三次工程例会

	一、监理孙总首先介绍本次参会的各位领导，其次汇报监理工作以及各施工单位汇报工作：

   1、生活区存在安全用电隐患，电线的乱接乱拉。
   2、各施工单位的施工资料及时报监理部。
   3、随着施工人数的增加，必须要进行安全、技术交底。
   4、施工进度的总体滞后，各个施工单位需进行强力高效的赶工。
   5、对于施工质量必须加强力度整改。 

二、施工单位：

   外线区：一标段:开挖全部完成，支模完成40基，浇注29基，组塔11基，接电线焊接20基；下周周计划：支模完成59基，基础浇注完成59基，回填接地59基，组塔51基，立塔51基，放线33基。                                    

           二标段:开挖46基,支模完成33基，浇注完成33基;下周周计划:开挖完成到50基，支模完成到50基，浇注完成到50基，组立铁塔完成到40基。
   光伏区：打点放线、基础成孔23945孔；支架基础浇注完成8730根共计13030根。下周周计划：支架基础浇注全部完成。.

   升压站：基础砖砌筑，抹灰，35KV变压室、SVG室砖砌筑、抹灰完成；变电楼支模承重架的搭设，楼顶支模完成1/2，箱变基础的筏板、支模、浇注完成2台。下周计划：变电楼顶的钢筋绑扎、支模、浇注完成；1#接地变、避雷针基础开挖；箱变基础的支模、浇注完成2台。
三、监理单位：

厂区负责人（孙总）：
随着施工人数的增加，必须要进行安全、技术交底。
现场处于凌乱状态，生活、卫生环境差。
    3、施工总进度整体滞后，各单位必须采取措施进行抢工。   

外线一标段负责人（段工）：
1、在浇注基塔基础前仍有部分基坑垃圾未及时清理干净。
2、拆模后未及时包模养护。

3、部分施工人员未佩戴安全帽。

4、基础浇注时安全防护措施不到位。

5、焊接接地圆钢时焊渣未处理，防腐未做。

6、基础浇注时的模版要求刷油，禁止使用破损、变形的模版。

外线二标段负责人（巢工）：
1、工人上下班因注意安全，不能坐在铲车上面，违者罚款1000元/次给予警告。
2、在混凝土浇注过程中应用振动棒搅拌。
四、业主方：

线路王主任：

跨越手续在下周必须办理完毕。
外线质量、进度的问题已经作出了罚款处理。
项目部副经理撒总：

材料需要及时到位。

施工总进度滞后，必须加强抢工。
施工质量不达标的加强处罚。
施工资料、验收资料、图纸、可研报告各部门都需及时提交。
付款需先打付款申请单，先报监理方审核，再报建设方审批，由公司财务按合同条款进行支付。
项目部副经理杨总：

施工总进度滞后（5-10天），变电区、箱逆变均未达到施工进度计划。
组件安装缓慢，敷设电缆接地交叉作业要进行稳妥协商以免施工冲突。
现场环境卫生需在下周结束清理，桩基薄膜协商调解处理。
不合格的基桩需要及时处理。
质量在不违规前提下提升进度。
6、资料的收集整理及时归档上报。

7、施工资料要求我监理组组提供两种版本（1由撒总提供的版本的修改后；2提供我监理格式ABC版本）以上两种版本及时下发于各施工单位进行编写。

项目部经理王总：

各参建单位及时提交工程周报。
监理部门根据施工单位提交的周报，结合项目进度表进行修改更正，以达到最佳效果。
施工进度与质量未达到计划效果，需积极跟进，加大督促力度。
交叉作业时各单位要相互协调有序施工。
    注：附与会人员签到表。
                                             项目监理部：（章）    

              


