
第 五 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目    编号：GFDZJBKHY5
	会议地点
	银星煤业公司培训中心会议室
	会议时间
	2016年5月21日14:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	孙富斌

	会议议题
	宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目   

                第五次工程例会

	一、监理孙总首先介绍本次参会的各位领导及会议议程。
二、施工单位汇报如下：

    1、中迅线路（2标）：1.导线、金具、塔材、电缆进场完成。

                       2.计划25日前架线完成。

    2、宁夏长中：计划25日前架线完成。

    3、风电制造：1.1×4²直流电缆80卷到货。

                 2.汇流箱支架不平，无法安装。

                 3.计划直流电缆下周施工。下周完成安装100台汇流箱200台逆变器，敷设交直流线路1MW及1MW低压线路。

                 4.资料（长中、中迅、监理）需要补充完善。

    4、光伏应用：资料必须与项目施工同步。

三、监理单位：

厂区负责人（孙总）：
    1.场区箱变基础需要进行养护。

    2.所有设备应做好保管和防护，防雨、防尘、防火、防盗。

    3.宁夏中迅、宁夏长中跨越架搭建不规范立杆应1.5米，实际达到1,8米—2米，没有设置警示标志和反光标识，必须立即落实。

    4.电气安装调试方案尽快上报。

    5.组件料场必须整平压实，四周开挖排水沟，组件进场卸货必须要求整齐摆放，叠放的组件要保证垂直放置，防止倒伏。

    6.过路电缆穿管，管口毛刺必须进行打磨，管内保证干净无异物，防止损伤电缆，电缆头进行包裹保护，防止进水进沙。

    7.破损支架必须进行拆除更换。

    8.设备进场到货时间及安排计划要求马上落实。

    9.文明施工，（风电、光伏应用较好）各施工单位必须积极配合。

业主方：

线路王主任：

计划下月25日倒送电。

必须尽快搭接跨越架。

项目部副经理杨总：

1.现场必须加大安全、质量的整改力度。

2.配电楼搭建的脚手架不符合规范要求，必须立即整改。

3.现场到货后，转交给各施工单位，必须做好防雨、防尘、防火、防盗工作。

4.施工进度加紧，箱变基础必须5月25日前完成。

项目部经理王总：

1.交叉作业，各单位互相协调，协同合作。

2.设备保管的要求，要做好防雨、防尘、防火工作。 
    3.各参建单位资料由田宁审批（2014版）。
    4各施工单位必须按照项目进度表，5月25日落实。
    注：附与会人员签到表。
                                             项目监理部：（章） 

                       


