
第 六 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目    编号：GFDZJBKHY6
	会议地点
	银星煤业公司培训中心会议室
	会议时间
	2016年5月28日14:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	孙富斌

	会议议题
	宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目   

                第六次工程例会

	一、监理孙总首先介绍本次参会的各位领导及会议议程，其次汇报监理工作以及各施工单位汇报工作。

    针对二号回路，监理和业主及施工方共同制定了倒排计划方案，要求各个施工单位严格执行倒排计划。

二、施工单位汇报如下：

    1、宁夏中迅（土建）：就工程进度进行了详细汇报，针对下周工作计划，制定了详细倒排计划。

    计划中除屋面工程能完成⅓、外墙保温⅓、站内接地50％、场区接地40％外，其它如配电楼地面，墙体浇筑、二次配电室吊顶、配电室抹灰、整体设备安装、电缆头制作及高压试验等按计划完成。第二回路接地能够完成。

    2、宁夏长中：塔基施工、做引流及展放电缆计划在5月31日全部完成。

    3、光伏设备：计划安装支架到31日全部结束。现完成620套，截止本周末完成1000套，到货7.3兆瓦，组件供应计划5月31日供货9.74（8MWp），6月5日供货16.26月10日供货23.2到6月14日全部供完。

    4、场区接地防腐由马良东负责。

    5、风机公司：汇报了低压电缆架线、安装，汇流箱及逆变器安装数量情况。针对第二回路6月5日截点，要求组件安装6月2日完成，给组件接线留有时间。从5月29日起工作先安排汇流箱和逆变器的接线。

    6、服务公司：汇报围网情况，截止28日围网1公里。要求对项目南侧西侧围网留口进行安排。计划下周完成围网。

三、监理单位：

厂区负责人（孙总）：
    1、要求各施工单位资料补全。

    2、对二号回路的计划，要求各单位按计划完成任务。

    3、7#方阵支架尽快安装。

    4、要求领导在安全方面起带头作用。

    5、要求施工单位对光伏组件的保护做到位。

    6、要求光伏组件安装平整。

    7、对文明施工进行了要求。

    8、要求围网深度要达标。

    9、对施工单位按照施工截点每天进行审核。

电气监理：光伏组件安装要提高质量。接地要规范，且做好防腐，配电楼接线要规范。

四、业主方：

线路王主任：

    1、5月29日开始电缆敷设1#铁塔到升压站、20#到30#、109#到配电站、97到98#。同时在31日前把所有的引流、电缆头、熔光纤、三牌悬挂、防鸟刺、地脚保护帽全部完成。

    2、31日截点，要求制定每日计划，没有完成每天工作量的，处以50000元罚款。
项目部副经理撒总：

    3、针对6月1日质监站初验，要求现场所有设备资料、实验资料准备齐全。安全器具、消防器具、制度标示牌准备齐全。

    4、要求监理严格监督配电楼电气施工质量。
5、要求施工单位电缆敷设交叉作业时进行协调，防止电缆损坏。
    6、要求监理对外线线路施工进行旁站监督，对施工问题及时进行处理。
项目部副经理杨总：

1、各施工单位严格按照施工倒排计划截点进行施工，对站内电气施工在5月31日和6月5日两个截点严格控制。

    2、监理严格按照倒排计划进行监督，按照每天计划施工进行检查，发现施工滞后，一项处以20000元罚款。

3、要求围网6月1日前完成（除西侧南侧临时施工开口）。协调与配电楼机械施工紧张问题。围网内道路进行平整。对围网基础深度提出要求。

    4、各施工单位协调合作完成项目。

    5、对6月5日截点，要求供货商在6月2日前二号回路光伏组件必须进场。

6、验收及并网资料，各单位积极准备，必须与施工同步。

    7、通信光缆施工由马良东负责，后由业主与中标单位及施工单位进行项目款结算。

8、通信柜要求会后立即试挂，遇特殊情况必须马上汇报。

9、场区内接地必须保证二号回路完成。

    10、逆变器、汇流箱安装与光伏组件安装进行协调，支架调节问题施工双方协调处理。

11、对组件安装时出现不平整的问题，要求通知陕西亿金，马上进行整改。后续所有项目款必须有监理签字。

    12、对组件安装时出现损坏，由安装单位赔偿。

13、要求监理对组件供货进行检验，提供资料。

    14、6月1日质监站检查，各单位必须把所有资料准备齐全。

15、施工单位现场环境卫生清理。

    注：附与会人员签到表。
                                             项目监理部：（章）                        


