
第 七 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目    编号：GFDZJBKHY7
	会议地点
	银星煤业公司培训中心会议室
	会议时间
	2016年6月4日14:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	孙富斌

	会议议题
	宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目   

                第七次工程例会

	一、监理孙总首先介绍本次参会的各位领导及会议议程，其次汇报监理工作以及各施工单位汇报工作。

二、施工单位汇报如下：

    1、宁夏中迅（土建）：对本周施工进度汇报，配电楼主体及装修基本完成，设备安装接线完成。光伏区除一号回路2、3方阵高压电缆未到，其它均已敷设完成，二号回路接地完成。

    对下周工作的安排： 配电楼屋面、外墙保温及刮腻子1/2、二次设备静电地板安装、避雷针组立、门卫室基础浇筑、0米以上砖砌体，保护调试、站内信号对点、站内及光伏区接地于6月10完工。要求设备厂家马上进场调试。

       宁夏中迅（线路）：施工均已完成。下周进行检验消缺。

    2、宁夏长中：本周展放电缆完成，做引流消缺59基，光缆除88-97#未做，其它均已完成，地脚螺栓防护帽54基，安装防鸟刺36基，下周电缆、光缆施工全部完成，防鸟刺和防松卡、防盗帽各完成23/28基。

    3、光伏设备：到目前为止，支架安装4600套，组件安装1565组。二号回路安装组件620组，地基保护膜清理完成1200组，地基螺栓防腐560组。下周计划二号回路具备并网条件。

    4、风机公司：已完成3*50放线工作，安装逆变器78台，汇流箱39台。完成389组低压电缆下线。完成42组电池板放线，63组接线。完成73组汇流箱接线。下周计划完成50台汇流箱，100台逆变器安装工作，完成二号回路电缆放线、接线工作，并进行三号回路直流电缆放线，汇流箱、电池板接线。

三、监理单位：

厂区负责人（孙总）：
    1、对施工质量要求各施工单位加大力度。

    2、要求组件安装过程，规范施工。

    3、要求电缆头、接线、隐蔽工程必须按照规范进行施工。

四、业主方：

项目部副经理撒总：

    1、高压电缆安全距离问题。

    2、要求监理监督。

    3、要求各单位准备好质监站检查资料。

项目部副经理杨总：

    1、严格控制时间节点，6月5日完成二号回路，6月7日质监站的检查，6月8日吴忠市供电局检查，6月10日完成三号回路，6月15日完成一号回路，6月20号全部竣工。

    2、站内场平，要求各施工单位进行处理。

    3、要求组件安装电缆接线增加施工人员，完成施工任务。

    4、陕西亿金资料的问题。

    5、逆变器到箱变的通讯连接问题。

    6、对实验资料的要求。

梁部长：

    1、进度要求按照时间节点严格把控，围绕二号回路-汇流站-线路的主线进行工作。

    2、组件滞后问题。

    3、电缆敷设通讯柜安装要尽快进行。

    4、接地的焊接及防腐工作要跟进。

    5、各种调试实验尽快实施，实验报告要尽快上交。

    6、线路光纤尽快完成对接。

    7、质量、安全的监管加大力度。

    8、箱变的到货情况影响整个施工进度，要求对厂家尽快催促。

    9、要求6月6日成立试运营指挥部。

    10、并网资料尽快整理，对厂家资料进行催促。

    11、各单位通力合作，完成项目。

    12、各种制度要制定实施。

    注：附与会人员签到表。                     

                                                    项目监理部：（章）         

               


