
第 八 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目    编号：GFDZJBKHY8
	会议地点
	项目部
	会议时间
	2016年6月11日14:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	孙富斌

	会议议题
	宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目   

                第八次工程例会

	一、本次会议针对质监站和吴忠供电局检查中所提出的问题解决情况，及现场施工进度落实情况。

二、施工单位汇报如下：

    陕西亿金：对现场基础问题及资料问题进行汇报。

    光伏应用：对现场施工进度，及存在问题进行汇报（支架安装标准件问题、丢失问题）。

    宁夏长中：地脚螺栓检测报告，施工强条问题。

    宁夏中迅：汇流站：对各设备的问题进行汇报变压器油温度计报告，各设备厂家提供的资料，充放电记录，接地测试报告，高压电缆实验报告（箱变未到出具2份），隐蔽工程资料，设备接地问题（16方线），各厂家的设备问题。通讯标签，气象站问题，PT重复实验与第一次数据相同，光缆6月12日到，建筑装饰、灯具、开关合格证，其他土建实验资料6月12日到，回弹实验 度实验周一出报告，可提前联系出具说明，对所缺资料进行汇报。

    线路：对线路存在问题汇报。

三、监理单位：

厂区负责人（孙总）：
    1、线路问题，要求施工方按规范进行整改。

    2、各单位资料必须在质检站检查前准备就绪。

    3、场内施工场平要求尽快处理。

    4、6月12日箱变到，要求中迅提前做好准备工作。

四、业主方：

项目部副经理杨总：

    1、对陕西亿金，要求提供U型螺栓厂家资质，基础弃土要求派人处理，拉拔实验已由业主方完成，6月12日出报告。

    2、对光伏应用，组件安装必须加速，要求必须15日之前必须把组件安装并调整完，要求配合其他单位交叉施工部位提前完成。

    3、对长中，资料马上完成，线路问题12日整改完。

    4、对中迅，资料、厂家报告，设备附件、回复供电局及质监站的报告。箱变及时安装。

    5、消缺准备工作、对厂家设备问题及时催促解决问题。

田宁：要求各施工单位把质监站检查所发现的问题项进行准备。

王平：光纤通断设备照片，线路存在光纤损耗。

李宗伟：站内光纤存在破损风险，光纤未标号。

    注：附与会人员签到表。                     

                                                    项目监理部：（章）         

               


