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	会议纪要                                    

	会议主题
	赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
	会议时间
	2016、6、3、15:30

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议主持
	沈臣友

	报 告 人
	魏云超
	会议记录
	薛常彪

	出席人员
	见签到表

	===== 会议议程 =====

	会议议题：赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
冯喜平：1、第1次工程款能否支付；

        2、工程进度尽量往前赶。
罗星华：1、箱逆变基础进场先测量定位；

2、施工道路路况不好，甲方可否新修一条到4#、5#光伏区的临时道路；

3、采用商品混凝土。

赵  宁：1、1#光伏区山体石头硬度大，造价费用高，甲方能否考虑；
        2、目前支架安装12人，一天安装10组支架。

邓生育：1、4#、5#光伏区施工有当地村民阻拦；目前已经打好700只孔，共1064只孔；

        2、路况不好，材料运输困难；

        3、3#区开始安装支架；

        4、4#区有高差大的地方，请给设计标准图纸；

        5、材料在高压线下不能堆高。

勾凤光：外输电线路占地老百姓阻拦多；由我方负责协调当地关系。
薛常彪：1、支架安装角度要控制好，细节早发现早解决；

        2、混凝土计量用具要用好，配合比要标准；

        3、灌注桩加强自查自检；

        4、进度上要保证人数，要跟上进度；

        5、安全上要戴好安全帽。
沈臣友：1、监理例会的时间定在每周周五下午15:30，地点：项目部会议室，不得迟到或缺席，迟到罚款50元，缺席罚款200元；
        2、施工问题：按规范要求施工；
        3、施工进度：各施工单位首先报总进度计划，后报月进度计划，再报周进度计划，施工进度计划要符合甲方的总工期的要求；
        4、安全文明施工：三宝四口五临边的安全防护，临时用电要符合临时用电施工规范要求，不准赤膊穿拖鞋上班，禁止酒后上班，食堂应该具备卫生条件，不准聚众闹事，不准打架斗殴，不得干扰监理的正常工作，不准采摘当地农户的水果及农副产品，光伏区作业注意滚石、注意毒蛇毒虫叮咬。
        5、环保要求：不要将废品、空矿泉水瓶、塑料袋等等垃圾乱扔，做到“工完料尽场地清”，垃圾要有人清理；

6、防暑降温要求：马上进入夏季，要调整上班时间，错开高温时段，要配备充足的清洁的饮用水；

7、资料要求：首先介绍监理资料，后要求施工单位的资料整理的规范化，前期《开工报告》类资料先报上来，（具体见监理日志2016、5、30）后期的工序报验资料。
8、材料保管：甲方的材料施工单位有保管的义务，材料的报验由施工单位报，甲方提供质量合格资料；

魏云超：1、周报在周五的中午报到监理那里；

2、施工单位上岗人员人数及身份证复印件报到监理；

3、隐蔽工程验收要留有影像资料；

4、质量问题要采取“0”容忍，发现问题及时处理。


	根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行：

	序
	决议/要求
	负责人/部门
	要求
完成日期

	1
	施工进度
	甲方 支海浪 魏云超
	根据总工期

	2
	工程质量
	监理方 沈臣友
	根据规范

	3
	施工安全    文明施工   环保要求
	监理方 薛常彪
	根据合同


第1期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程     　    编号： B61- ZHDZH-001
	各与会单位：

   现将赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜第1期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。
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　　　　　　　　　　　　　        项目监理机构(章)：                   
　　　　　　　　　　　　　        

                             总监理工程师：　　　 　　日期：2016、6、3 

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议时间
	2016年6月3日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	沈臣友

	会议议题
	关于赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

	各与会单位及人员

签到栏


	与 会 单 位
	与 会 人 员

	
	赞皇鼎中光伏科技有限公司
	支海浪  魏云超

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	沈臣友 薛常彪

	
	吉林省天诚电力安装有限公司
	冯喜平（综合楼） 勾凤光（线路）

	
	宁夏石元建筑工程有限公司
	赵宁

	
	北京狄仑特能源科技有限公司
	邓生育

	
	大元建业集团元中建设工程股份有限公司
	罗星华

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。
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