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	会议纪要                                    

	会议主题
	赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
	会议时间
	2016、6、10、15:30

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议主持
	沈臣友

	报 告 人
	魏云超
	会议记录
	孟文伟

	出席人员
	见签到表

	===== 会议议程 =====

	会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
冯喜平：1、上周配电室砌墙，生活区拆模，二层上面水箱间浇筑完，电缆沟完成；

        2、下周生活区砌墙、粉刷、装修、屋面层配电间完成。
谢  攀：1、箱逆变基础上周测量放线完成，开挖3个基础，浇筑3个条基；

2、下周完成8个基础。
赵  宁：1、上周测量放点完成，累计钻孔2915个，灌注桩浇筑2915个，支架安装185组；
        2、下周钻孔1000个，灌注桩浇筑累计4000个，支架安装累计450组；
        3、下周一钻孔机到场2台。

邓生育：1、上周测量放点完成，钻孔4493个，灌注桩浇筑2192个，支架安装243组；

        2、下周钻孔完成共5644个，灌注桩浇筑1600个累计3800个，支架安装150组累计400组；

        3、4#区临时道路路况不好，影响施工。
勾凤光：1、上周塔基开挖18级，浇筑9级；
        2、下周塔基浇筑全部完成，开始组塔1级。

何树高：1、上周1、2、3、5#山区临时道路修完，4#山区修100米；

        2、下周4#山区主要当地协调好无阻工2天完成。

薛常彪：1、支架安装管桩有变形，灌注桩垂直度不直，量角器要使用；
        2、灌注桩观感质量不好。
孟文伟：1、箱逆变基础混凝土是自拌的，要提供混凝土的配合比，钢筋、混凝土、砂浆要见证取样送检；

        2、综合楼保温板等原材料要送检；

        3、安全帽佩戴不正确，综合楼安全的重点、交叉作业多，安全问题突出。

沈臣友：1、监理例会的时间定在每周周五下午15:30，地点：项目部会议室，下次不要一一通知了；
        2、统一本工程名称：按图纸上的：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程；
        3、统一资料用表2012版监理用表；
        4、箱逆变基础注意爬梯预制预埋、拉筋的通长放置、烧结砖要提前1-2天浇水、内外粉刷要加防水剂3%（水泥用量）；
        5、工期要求：必须将箱逆变基础先做好，所有箱逆变倒送电成功后，才实现一个一个的并网；

6、电气安装单位什么时候进场，内架空线什么时候开始，这些要考虑；

7、各施工单位先报个总施工进度计划表，然后报周进度计划来，每周五上午五上午报到监理部来，让我们有时间来分析施工情况。
8、资料各施工单位要抓紧报验，施工组织设计等等，例如：外输电线路没有报施工方案造成施工无组织，浇筑混凝土有涨模现象。
魏云超：1、周报在周五的上午报到监理那里，没有报的要做考核；

2、宁夏石元的打孔机下周一一定要进场；

3、北京狄仑特把仓库的帐篷拆除影响场地，对灌注桩的表面修复结果不满意；

4、综合楼下周要满足设备安装；
5、外线的日报计划不规范（微信），接地的另行通知要有书面材料。


	根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行：

	序
	决议/要求
	负责人/部门
	要求
完成日期

	1
	施工进度
	甲方 支海浪 魏云超
	根据总工期

	2
	工程质量
	监理方 沈臣友
	根据规范

	3
	施工安全    文明施工   环保要求
	监理方 孟文伟 薛常彪
	根据合同


第2期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     　 编号： B61- ZHDZH-002
	各与会单位：

   现将第2期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。
附会议纪要正文共   2   页。

　　　　　　　　　　　　　        
项目监理机构(章)：                   
　　　　　　　　　　　　　        

                             总监理工程师：　　　 　　日期：2016、6、10 

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议时间
	2016年6月10日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	沈臣友

	会议议题
	关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

	各与会单位及人员

签到栏


	与 会 单 位
	与 会 人 员

	
	赞皇鼎中光伏科技有限公司
	支海浪  魏云超 杜利强 张凯兴

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	沈臣友 孟文伟 薛常彪

	
	吉林天诚电力安装有限公司
	冯喜平（综合楼） 勾凤光（线路）

	
	宁夏石元建筑工程有限公司
	赵  宁

	
	北京狄伦特能源科技有限公司
	邓生育

	
	大元建业集团元中建设工程股份有限公司
	谢  攀

	
	河北海浪消防工程有限公司
	何树高

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。
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