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	会议纪要                                    

	会议主题
	赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
	会议时间
	2016、6、17、9:00

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议主持
	沈臣友

	报 告 人
	魏云超
	会议记录
	沈臣友

	出席人员
	见签到表

	===== 会议议程 =====

	会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
冯喜平：1、上周综合楼生活区砌墙，二层上面水箱间女儿墙浇筑完；

        2、下周生活区砌墙、粉刷、装修、屋面层配电间完成。
梁忠志：1、上周箱逆变基础，开挖10个基础，砌筑3个基础；

2、下周完成8个基础。
常  鑫：1、上周钻孔147，累计钻孔3062个，灌注桩浇筑累计2915个，支架安装200组，累计385组；
        2、下周钻孔700个，灌注桩浇筑累计4000个，支架安装累计460组；
        3、下周3开始浇筑灌注桩。

邓生育：1、上周4、5#地块灌注桩暂停状态；

        2、下周17#集电单元支架调整、组件安装；

        3、4、5#地块村民阻工，影响施工。
勾凤光：1、上周塔基浇筑17级；
        2、下周塔基浇筑全部完成，组塔15级。

沈臣友：1、监理通知单（ZHDZH-001）各施工单位回复单没有及时回复；
        2、上一道工序必须请监理检查验收才能进行下一道工序施工，凡不报验的不计工程量；
        3、资料各施工单位要抓紧报验，施工组织设计等等，例如：外输电线路没有报施工方案造成施工无组织，浇筑混凝土有涨模现象。开工报告类资料报验不及时，不报验资料不得支付工程款；
        4、请甲方给总工期进度计划，以便控制各个施工单位进度计划；
        5、目前工期缓慢，各施工单位不能达到甲方进度要求；

6、材料报验：要做好混凝土配合比、试块，钢筋见证取样，材料进场要第一时间请监理检查通过后方可使用；

7、各施工单位先报个总施工进度计划表，然后报周进度计划来，每周五上午上午报到监理部来，让我们有时间来分析施工情况，凡不报送进行考核，不提交的罚款处理。
8、施工质量：灌注桩垂直度、直线度不够，影响支架安装的直线度，支架安装平整度不够，影响组件安装，请2家施工单位按《监理联系单ZHDZH-008》要求进行整改；箱逆变基础要注意方向、混凝土配合比、试块留置；综合楼内外墙抹灰要注意贴抗裂网、避雷测试点、沉降观测点的设置。
9、安全文明施工：不准赤膊上岗，灌注桩打孔要注意身体健康的防护：防尘面罩、护目镜佩戴，各施工单位大部分不戴安全帽，下次拍照片罚款每人200元；

10、外输电线路：接地工程在施工合同中有此项，终端搭必须接地，其它的要施工单位联系设计院出具设计文件作为依据，注意联络王家洞110KV变电站进行间隔扩建工程的施工。
11、注意光伏区施工垃圾的清理、杂树枯草的清理，消除火灾隐患。

魏云超：1、周报在周五的上午报到监理那里，没有报的要做考核，不报送的罚款；

2、未经监理检查的工程不予计量；

3、回填土要按设计施工；

4、组件U型卡安装不得使用电动扳手，以免滑丝；
5、箱逆变施工单位管理人员复杂，要有固定的管理人员；

6、高温天气施工：要做好防暑降温工作。


	根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行：

	序
	决议/要求
	负责人/部门
	要求
完成日期

	1
	施工进度
	甲方 支海浪 魏云超
	根据总工期

	2
	工程质量
	监理方 沈臣友
	根据规范

	3
	施工安全    文明施工   环保要求
	监理方 孟文伟 
	根据合同


第3期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     　 编号： B61- ZHDZH-003
	各与会单位：

   现将第3期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。
附会议纪要正文共   2   页。

　　　　　　　　　　　　　        
项目监理机构(章)：                   
　　　　　　　　　　　　　        

                             总监理工程师：　　　 　　日期：2016、6、17 

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议时间
	9:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	沈臣友

	会议议题
	关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

	各与会单位及人员

签到栏


	与 会 单 位
	与 会 人 员

	
	赞皇鼎中光伏科技有限公司
	支海浪  魏云超 杜利强 张凯兴

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	沈臣友 

	
	吉林天诚电力安装有限公司
	冯喜平（综合楼） 勾凤光（线路）

	
	宁夏石元建筑工程有限公司
	常  鑫

	
	北京狄伦特能源科技有限公司
	邓生育

	
	大元建业集团元中建设工程股份有限公司
	梁忠志  贾鑫磊

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。


江苏省建设厅监制

2

