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	会议纪要                                    

	会议主题
	赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
	会议时间
	2016、07、01、15:30

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议主持
	沈臣友

	报 告 人
	魏云超
	会议记录
	王亚新

	出席人员
	见签到表

	===== 会议议程 =====

	会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
韩晓维：1、上周9#、10#、17#箱逆变基础、站用变基础浇筑、砌砖完成；
2、下周5个基础施工全部完成。
陈洪凯：1、上周完成17、19区插件插头；
        2、下周电缆沟开挖、安装汇流箱、安装箱逆变、敷设PV-F-4平方光伏电缆。
邓生育：1、上周3区桩、支架、组件安装完成；

        2、下周清理场区杂草。
勾凤光：1、上周外塔高压线敷设完成；
        2、下周铺设光纤、敷设高压电缆、接线、王家洞间隔改造、敷设二次控制柜电缆。

危亚平：1、高压柜接地母排要接地，必须接在0.3m接地排上，两端各接一个；

        2、混泥土试块需要做，要现场做，符合现场要求；

        3、光伏区接地预制体削尖。
孟文伟：1、综合楼外墙开裂、窗台到返水需发联系单；

        2、外线需做塔基护坡。

朱号兵：1、北京狄伦特能源科技有限公司支架安装不牢固、组件平整度要校正；
2、箱逆变基础整体不好，且没有震捣棒。

王登营：1、各施工单位安排个计划，加挂警示牌；
        2、文明施工，现场有赤膊、不戴安全帽、不戴安全带的不安全文明施工现象。

王亚新：1、综合楼接地不规范，箱逆变接地没有；


2、建议综合楼控制室中将单管日光灯改为双管日光灯。

沈臣友：1、监理通知单各施工单位回复单没有及时回复、没有及时整改的将进行处罚，罚款5000元；
        2、电气安装单位与组件安装单位必须进行中间交接验收，交接必须由四方签字；验收只是针对光伏区的组件完整性及场地的清洁度进行验收，发现组件有损伤的由原施工的单位赔偿；
        3、资料各施工单位要抓紧报验，施工组织设计等等，没有报施工方案造成施工无组织，资料报验不及时，不报验资料不得支付工程款；
        4、场区有工业垃圾、杂草伪清理，如发现组件背板有损伤的有该场区责任 单位赔偿；
        5、光伏区打孔后进行保护，灌注桩高低不平，桩基不在同一平面，桩基混泥土强度、配合比、养护要达标；桩基有蜂窝面；组件、支架安装，两侧必须装斜拉筋，同一排组件的各组串角度必须保持一致；
6、材料报验：要做好混凝土配合比、试块，钢筋见证取样，材料进场要第一时间请监理检查通过后方可使用；
7、各施工单位先报个总施工进度计划表，然后报周进度计划来，凡不报送进行考核，不提交的罚款处理；
8、施工质量：灌注桩垂直度、直线度不够，影响支架安装的直线度，支架安装平整度不够，影响组件安装，请施工单位按要求进行整改；箱逆变基础要注意方向、混凝土配合比、试块留置；综合楼内外墙抹灰要注意贴抗裂网、避雷测试点、沉降观测点的设置；
9、每月进行考评，每周必须上报周报、必须参加监理例会，未参加的每项罚款500元；
10、注意光伏区施工垃圾的清理、杂树枯草的清理，消除火灾隐患；
11综合楼水电安装开槽位置箱体必须加过梁；开关站接地需距离墙面2CM；化粪池注意通气管的安装。

12、施工现场、光伏区挂各类标示牌，防火警示牌等；砂浆配置点必须挂砂浆配合比牌；
13、各施工单位将施工人员数量、身份证复印件、单位资质、特殊工种人员资质、材料单位资质上报；
14、乙方具有保管甲方材料权，在乙方保管甲方材料期间出现缺失，将由乙方进行赔偿，材料报验由乙方来报验；
15、各施工单位必须进行“三检”制度：自检、互检、交接检后申报监理检查，没有进行自检、互检、交接检直接申报监理检查的，一经发现将进行罚款处罚；
16、各施工单位现场不符合正常程序的，将对施工单位进行加倍处罚。
17、外输电线路3个问题：1）接地工程仅N21、1#终端搭有接地，其它没有安装，需要设计院出具意见；2）塔基在山坡上需要做护坡和排水沟；3）检查导线的弧垂度是否一致？
魏云超：1、资料不上报验的将不支付工程款；
2、各施工单位将工人身份证送至甲方办，配合派出所对工人进行备案；
3、报验试块预制准备好。


	根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行：

	序
	决议/要求
	负责人/部门
	要求
完成日期

	1
	施工进度
	甲方 支海浪 魏云超
	根据总工期

	2
	工程质量
	监理方 沈臣友
	根据规范

	3
	施工安全    文明施工   环保要求
	监理方 孟文伟 朱号兵 王亚新
	根据合同
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	各与会单位：

   现将第5期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。
附会议纪要正文共   2   页。

　　　　　　　　　　　　　        
项目监理机构(章)：                   
　　　　　　　　　　　　　        

                             总监理工程师：　　　 　　日期：2016、07、01 

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议时间
	15:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	沈臣友

	会议议题
	关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

	各与会单位及人员

签到栏


	与 会 单 位
	与 会 人 员

	
	赞皇鼎中光伏科技有限公司
	魏云超  危亚平 

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	沈臣友 王登营 朱号兵 孟文伟 王亚新

	
	吉林天诚电力安装有限公司
	勾凤光（线路）

	
	江苏江安集团有限公司
	陈洪凯

	
	北京狄伦特能源科技有限公司
	邓生育

	
	大元建业集团元中建设工程股份有限公司
	韩晓维

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。
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